รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม		หมายเหตุ
๑	นายนรเศรษฐ์	กมลาสน์กมุท	ประธานสภา ฯ	นรเศรษฐ์	กมลาสน์กมุท	
๒	นายคำปัน	แสงงาม	รองประธานสภา ฯ	คำปัน	แสงงาม	
๓	นายคำ	วงศ์ผา	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำ	วงศ์ผา	
๔	นายคำจันทร์	ธิวงศ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำจันทร์	ธิวงศ์	
๕	นายวุฒิชัย	อุสาใจ	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วุฒิชัย	อุสาใจ	
๖	นายวิชัย	แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วิชัย	แสงงาม	
๗	นายสิทธิพงษ์	แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	สิทธิพงษ์	แซ่ฟุ้ง	
๘	นายอภิรักษ์	แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	อภิรักษ์	แซ่ฟุ้ง	
๙	นางมริวรรณ์	ถาวงศ์	ส.อบต หมู่ที่ ๕	มริวรรณ์	ถาวงศ์	
๑๐	นายเกียรติกุล	พิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๖	เกียรติกุล	พิชัย	
๑๑	นางหมาย	แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๖		-	ลากิจ
๑๒	นายสมชาย	วงศ์นภาไพศาล	ส.อบต หมู่ที่ ๗	สมชาย	วงศ์นภาไพศาล	
๑๓	นายพงษ์ศักดิ์	ธนาวุฒิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๘	พงษ์ศักดิ์	ธนาวุฒิชัย	
๑๔	นายชิงชัย	ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๙		-	ลากิจ
๑๕	นายยุทธนา	ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๑	ยุทธนา	ยอดมณีบรรพต	
๑๖	นายมนตรี	ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	มนตรี	ยอดมณีบรรพต	
๑๗	นายยุทธภูมิ	เกษตรโสภาพันธ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	ยุทธภูมิ	เกษตรโสภาพันธ์	
๑๘	นายสมชาย	แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	สมชาย	แซ่ย่าง	
๑๙	นายกิตติ	ครรลองหรรษา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	กิตติ	ครรลองหรรษา	
๒๐	นายอภิสิทธิ์	รายเรียงศรีอรัญ	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	อภิสิทธิ์	รายเรียงศรีอรัญ	
๒๑	นางสาวมนัญชญา	ผาบรรพตกุล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	มนัญชญา	ผาบรรพตกุล	
๒๒	นายชาญชัย	ย่างวรกูล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๕	ชาญชัย	ย่างวรกูล	
๒๓	นายชาย	แซ่ซ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๕	ชาย	แซ่ซ้ง	
๒๔	นายปราโมทย์	ขวัญชัยประทาน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๖	ปราโมทย์	ขวัญชัยประทาน	
๒๕	นายชัยสิทธิ์	เจนพบชีวัน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๗	ชัยสิทธิ์	เจนพบชีวัน	
๒๖	นายพจน์ปรีชา	แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	พจน์ปรีชา	แซ่ย่าง	
๒๗	นายธิติพงศ์	กวินดารกา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	ธิติพงศ์	กวินดารกา	
๒๘	นายสิริเชษฐ์	รัตนแสงมณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙	สิริเชษฐ์	รัตนแสงมณี	
๒๙	นายสมชาติ	คงแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐	สมชาติ	คงแก้ว	

<u>ผู้ไม่มาประชุม</u>

๑. นางหมาย แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖ ลากิจ

๒. นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๙ ลากิจ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

ที่	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม		หมายเหตุ
๑	นายแสน	ลือชา	นายก อบต.ปอ	แสน	ลือชา	
๒	นายธนวัฒน์	อุสาใจ	รองนายก อบต.ปอ	ธนวัฒน์	อุสาใจ	
๓	นายสมจิต	สิริพุทธาสกุล	รองนายก อบต.ปอ	สมจิต	สิริพุทธาสกุล	
๔	นายศัตราวุธ	นภาวงศ์สกุล	เลขานุการนายก อบต.ปอ	ศัตราวุธ	นภาวงศ์สกุล	
๕	นายประเวศ	ปงรังษี	ปลัด อบต.ปอ	ประเวศ	ปงรังษี	
๖	นางสาวกรรณิการ์	ชัยวงศ์	รองปลัด อบต.ปอ	กรรณิการ์	ชัยวงศ์	
๗	นางวิลาวัลย์	โนระ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	วิลาวัลย์	โนระ	
๘	นายศราวุธ	ทองใบ	นายช่างอาวุโส	ศราวุธ	ทองใบ	
๙	นางสาวณัฐรินีย์	เขียวสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐรินีย์	เขียวสิทธิ์	
๑๐	นางสาวศิริภา	อุปคำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศิริภา	อุปคำ	

<u>สรุป</u>

-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๒๙ คน

-ผู้มาประชุม ๒๗ คน ผู้ลาประชุม ๒ คน

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน

<u>เริ่มประชุมเวลา</u> ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ได้ดำเนินการนับองค์ประชุมแล้ว ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีทั้งหมด ๒๙ คน มาประชุม ๒๗ คน ลาประชุม ๒ คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอนำเข้าสู่วาระการประชุม

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> : **<u>เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ</u>**

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ในวาระนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้

๑.๑ แจ้งประกาศอำเภอเวียงแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)

๑.๒ นายสุพจน์ เล่าพงษ์สวัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๖ ตำบลปอ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๖ ตำบลปอ แจ้งยืนยันเข้าร่วมสมาคมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเช่นเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบ

<u>๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ</u>

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ : ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้

๑. แนะนำรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ นาวสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และขอเรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
รองปลัด อบต.ปอ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ข้าพเจ้า นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับผิดชอบกำกับดูแลส่วนราชการ คือสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และกองการศึกษาฯ ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้มีคำสั่งแบ่งงานรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และจะได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือการทำงานด้วยดีมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:
ประธานสภา อบต.ปอ ขอแสดงความยินดีกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอคนใหม่ และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ปรบมือแสดงความยินดีต้อนรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอคนใหม่ด้วยครับ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ ๒. แจ้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รายนางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โอนย้ายไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวได้ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยดี แต่เนื่องด้วยเหตุผลที่ต้องดูแลครอบครัวและกลับภูมิลำเนาเดิมคืออำเภอเทิง จึงขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานดังกล่าว ขอเรียนเชิญนางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์ ได้กล่าวความรู้สึกต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอในฐานะผู้ช่วยเหลือกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์:
เจ้าพนักงานธุรการ **เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ข้าพเจ้านางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเหลือกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดูแลครอบครัวที่อำเภอเทิง จึงได้ทำเรื่องขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย**

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ประสบการณ์ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

นายแสน ลือชา : ขอให้เจ้าตัวผู้โอนย้าย ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นายก อบต.ปอ

๓. เรื่องข้อประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ) อำเภอเวียงแก่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้มอบหมายรองสมจิต สิริพุทธาสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้าร่วมประชุมจึงขอมอบหมายให้รองสมจิต สิริพุทธาสกุล ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญ รองสมจิต สิริพุทธาสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ประธานสภา อบต.ปอ ได้นำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนชี้แจงข้อประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอเวียงแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้

๑. เรื่องจากที่ประชุมกรรมการจังหวัดและผู้บังคับบัญชา

(๑) สถานการณ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-๑๙

- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศคบ.) มีมติต่อ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ ต่อไปถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับอนุมัติมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ ๕
- มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษา (ศพด. /สพฐ. /สพม. /โรงเรียนเอกชน /โรงเรียนพระปริยัติธรรม)
- การติดตาม ควบคุม การปฏิบัติของเป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด ร้านสะดวกซื้อ App. ไทยชนะ
- การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันโรค กรณี จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง

(๒) การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐)

(๓) การวางมาตรการพื้นที่ท้องเที่ยว เช่น ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง แก่งผาใด ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน โรงแรมที่พัก

๒. เรื่องขอขอบคุณผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

(๑) วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฯ ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านท่าข้าม ม.๑ ต.ท่าข้าม

(๒) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย (โรคไข้เลือกออก) Kick off รณรงค์พร้อมกัน

- ระดับอำเภอ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และจิตรอาหา (อสม.เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ม่วงยาย)
- ระดับหมู่บ้าน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย จิตอาสา (อสม.)

(๓) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก/การบริหารจัดการลำน้ำงาวและลำน้ำสาขา กิจกรรม การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยผาตั้ง

(๔) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมเพื่อเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น และประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย เมื่อ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงแก่น

(๕) วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตรอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันอานันทมหิดล ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลเวียงแก่น

(๖) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ณ บ้านโล๊ะ ตำบลท่าข้าม

(๗) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "วาระเวียงแก่น : การบริหารจัดการลำน้ำงาว/ลำน้ำสาขาอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงแก่น

(๘) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อำเภอเวียงแก่น(ศปคม.ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงแก่น โดยมีผู้แทนหน่วยงาน พม. ระดับจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่

(๙) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านท่าข้าม หมู่ ๑ ตำบลท่าข้าม และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมการประกวดครอบครัวสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง "นางเพียนรวี ยาละ" บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหล่ายงาว

(๑๐) วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ อำเภอ / รพ.เวียงแก่น สสอ.เวียงแก่น ร่วมกับกิ่งกาชาด อำเภอเวียงแก่น จัดประชุมแผนดำเนินงานเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากอำเภอเวียงแก่นเพื่อเป้าหมายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สู่เป้าหมาย "พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข"

(๑๑) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเวียงแก่น(พชอ.) ณ สำนักสงฆ์วัดป่าผาคำ บ้านทุ่งคำ ตำบลหล่ายงาว

นายแสน ลือชา : ขอนำเรียนเสริมเพิ่มเติมจากที่ท่านรองสมจิต สิริพุทธาสกุล ได้แจ้งข้อประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

นายก อบต. ปอ

๓. เรื่องวาระสำคัญอำเภอเวียงแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๑) วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการโครงการหลวง ณ สำนักงานโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ

(๒) วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์

กษัตริย์” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง และบริเวณตลาดนัด

(๓) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓

(๔) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การตรวจเลือกทหาร

(๕) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ หอประชุมอำเภอเวียงแก่น และกิจกรรมจิตรอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ... (กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ๒๘ ฝาย ใน ๑๘ ลำน้ำสาขา)

<u>งานสำนักงานอำเภอ</u>

(๑) -การจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงขอให้ตัวแทนเข้าร่วมพิธีตามกำหนดการหน่วยงานละ ๓ ท่าน

(๒) -พิธีถวายพวงมาลาสักการะ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยขอความร่วมมือจัดพวงมาลาไปถวายเป็นเครื่องสักการะที่หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
<u>การแต่งกาย</u> เครื่องแบบขาวปกติ สวมหมวก

(๓) -พิธีถวายเรื่องสักการะเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ไร่หลวง อำเภอเมืองเชียงราย โดยขอเชิญชวนจัดเครื่องสักการะตามแบบประเพณีล้านนา เช่น ขันดอก ต้นธูป ต้นเทียน ไปถวายเป็นเครื่องสักการะ ที่หน้าพระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
<u>การแต่งกาย</u> ชุดพิธีการพื้นเมืองเชียงราย หรือชุดล้านนา หรือชุดประจำเผ่า

<u>ฝ่ายความมั่นคง</u>

(๑) กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีการแพร่ระบาดของบุหรี่ปลอมตามแนวชายฝั่งประเทศกัมพูชาและบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีในพื้นที่ภาคใต้และคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สถานการณ์ของบุหรี่หนีภาษียังคงมีความรุนแรงและถ้าระบาดในพื้นที่ตามแนวชายแดนและเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ จึงให้อำเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย สอดส่อง ดูแล และจับกุมการนำบุหรี่ผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในอณาจักรอย่างเข้มงวด ตลอดจนในการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ให้ครอบคลุมในทุกมิติ

(๒) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Nomal) แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

(๓) **การตัดทำลายกัญชาของกลาง หากพบแปลงต้นกัญชาขนาดจำนวน ๕๐ ต้นขึ้นไป ขอให้แจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ – ๙ / กรุงเทพมหานคร**

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

(๑) กระทรวงยุติธรรมขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลยได้ทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงแก่น (ศอ.จอส.อ.)

(๑) การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันสำคัญของไทย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันแม่แห่งชาติ (ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า) สำหรับรายละเอียดดำเนินการทางอำเภอเวียงแก่นจะได้แจ้งประสานการดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง

โรงพยาบาลเวียงแก่น

(๑) เสนอโครงการยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพชายแดน

ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น

(๑) การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หากมีสุกรป่วยตายอย่างผิดปกติให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่นโดยด่วน

(๒) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ

สัสดีอำเภอ

(๑) แจ้งวันตรวจเลือกทหารเกณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ อำเภอเวียงแก่น วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอเวียงแก่น

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

(๑) รับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการเดินติด ก้าวไม่ออก ที่มีความต้องการเม้าเลเซอร์พระราชทาน

๔. การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในเขตตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ทำหนังสือแจ้งหมู่บ้านขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อ อสม. เข้าร่วมปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันดังกล่าว และจะดำเนินการพ่นหมอกควันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดส่งไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการเคหะแห่งชาติ ได้รับแจ้งจากการเคหะแห่งชรติว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้ เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติไม่ได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นมาดังนั้นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอจัดส่งไปถึงการเคหะแห่งชาติตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแต่อย่างใด

๖. เรื่องการอบรมข้าราชการแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เชิญเข้ารับการอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง การกระจายอำนาจ "การเลือกตั้งท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : ปัญหาและทางออก" ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและระความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจตาม

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ และระบบการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้แจ้งให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ สำหรับการสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแจ้ง หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม ก็สามารถทำเรื่องขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ จังขอนำเรียนแจ้งให้สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบลปอได้รับทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> : **<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓</u>**

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว สมาชิกท่านใดมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับรอง ๒๕ เสียง

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>: **<u>กระทู้ถาม</u>**

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ **๑. กระทู้ถามทั่วไป** (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)

- กระทู้ถามทั่วไป ของ นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖ สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง โครงการประจำปีและจ่ายขาดเงินสะสมในการบริหารงานของนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีการทำงานล่าช้ามาก จึงขอเรียนเชิญท่านเกียรติกุล พิชัย ผู้ตั้งกระทู้ถามได้นำเสนอกระทู้ถามตามระเบียบต่อไป

นายเกียรติกุล พิชัย สอบต. หมู่ ๖ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ กระผม นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖ ได้ยื่นกระทู้ถามทั่วไปต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเพื่อสอบถามเรื่องโครงการประจำปีและโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอมีการทำงานที่ล่าช้ามาก โดยขอนำเรียนสอบถามว่าเป็นเพราะอะไร มีปัญหาอุปสรรค์อย่างไรบ้างที่ทำให้การบริหารงานโครงการเกิดความล่าช้า ขณะนี้เดือนไหนแล้วที่ท่านบริหารงานอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอโดยตรงในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการบริหารจัดการโครงการ จึงอยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เร่งรัดงานโครงการให้ดำเนินการรวดเร็วกว่านี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และไม่ต้องมาขอกันเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อีก ซึ่งจะมีผล

ต่อเนื่องที่ทำให้ โครงการไปดำเนินการล่าช้าในปีงบประมาณต่อไปอีก ที่กระผมสอบถามมิใช่เกรงว่าจะไม่มีผลงานเพราะสมัยหน้ากระผมก็ไม่ลงสมัครอีกแล้ว แต่ขอเป็นตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการตั้งกระทู้ถามเพื่อเร่งรัดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ดำเนินโครงการประจำปี และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขอนำเรียนสอบถามเพียงเท่านี้ครับ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงและตอบกระทู้ถามทั่วไปของท่านเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖ ตำบลปอ

นายแสน ลือชา : นายก อบต.ปอ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ตามที่ท่านเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖ ได้ตั้งกระทูถามทั่วไป เรื่องโครงการประจำปี และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอมีการทำงานล่าช้ามาก โดยสอบถามว่าเป็นเพราะอะไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอขอนำเรียนชี้แจงดังนี้

๑. ในการทำงานพื้นที่ตำบลปอมี ๒๐ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน จำนวน ๓ หมู่บ้าน (หมู่ ๒, ๓, ๕) นอกนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างที่อยู่ในเขตหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น จำเป็นต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยยื่นเรื่องต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และต้องรอให้มีการตรวจสอบพื้นที่เพื่อจะได้อนุญาตตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงขอนำเรียนว่าเป็นเหตุผลที่คณะผู้บริหารต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งรายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงินไว้เบิกตัดปี	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	สถานะผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.9	40,000.00	39,500.00	หจก.บุญหลงเจริญกิจการ	เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่หมู่บ้าน ม.10	400,000.00	399,000.00	ร้านกังวาลย์พาณิชย์	เบิกจ่ายแล้ว
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ม.12	300,000.00	299,900.00	หจก.บุญหลงเจริญกิจการ	เบิกจ่ายแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.13	300,000.00	299,000.00	ร้านไพศาลก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน ม.14	500,000.00	497,000.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่ป่าสุสาน ม.16	400,000.00	399,500.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่หมู่บ้าน ม.17	350,000.00	349,500.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.18	300,000.00	299,500.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2	500,000.00	499,000.00	หจก.บุญหลงเจริญกิจการ	เบิกจ่ายแล้ว
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.19	500,000.00	499,000.00	หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3	500,000.00	496,000.00	ร้านลือชาก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว
12	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำงาว ม.5	500,000.00	474,000.00	นายจันทร์ ไชยลังการ	เบิกจ่ายแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.7	500,000.00	499,000.00	ร้านไพศาลก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.8	500,000.00	498,000.00	หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว
15	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ทำการ อบต.ปอ	350,000.00			ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น	**5,940,000.00**	**5,547,900.00**		

รายละเอียดสถานะผลการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา/ผู้ชนะการเสนอราคา	สถานะผลการดำเนินงาน
1	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ DLTV	245,600.00	198,400.00	หจก.ไอทีโปรเจคแอนท์ซัพพลา	เบิกจ่ายเรียบร้อย 28/05/2563
2	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองเตา ม.4-บ้านห้วยหาน ม.9	8,130,000.00	6,840,000.00	หจก.โคราชพัฒนะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	รวมทั้งสิ้น	**8,375,600.00**			

สำหรับการบริหารจัดการโครงการประจำปีและโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อประกอบการชี้แจง ดังนี้

รายละเอียดสถานะผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา/ผู้ชนะการเสนอราคา	สถานะผลการดำเนินงาน
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกปูทับผิวถนน คสล.เดิม บ้านดอน ม.3	880,385.00	875,000.00	หจก.เชียงรายธนะวงศ์	เบิกจ่ายแล้ว
2	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.หนองเตา	138,000.00	136,500.00	หจก.บุญหลงเจริญกิจการ	เบิกจ่ายแล้ว
3	ก่อสร้างหลังคาคลุมอาคาร ศพด.บ้านห้วยหาน ม.9	51,700.00	51,700.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
4	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมห้องครัว ศพด.ร่มฟ้าผาหม่น ม.15	228,000.00	225,200.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
5	ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารด้านหน้า ศพด.บ้านห้วยกุ๊ก ม.20	59,500.00	59,000.00	นายจันทร์ ไชยลังการ	เบิกจ่ายแล้ว
6	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.อยู่สุข ม.10	230,000.00	229,000.00	นายจันทร์ ไชยลังการ	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
7	ต่อเติมหลังคาคลุม ศพด.บ้านห้วยคุ ม.8	87,000.00	87,000.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
8	ก่อสร้าง โรงอาหาร ศพด.ปางหัด ม.2	146,000.00	139,000.00	นายจันทร์ ไชยลังการ	เบิกจ่ายแล้ว
9	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.ทรายทอง ม.7	141,000.00	141,000.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
10	ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารด้านหน้า ศพด.บ้านศิลาแดง ม.16	54,700.00	52,500.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านร่มฟ้าทอง ม.18	486,000.00	435,000.00	ร้านกังวาลย์พาณิชย์	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
12	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านห้วยหาน ม.9	144,000.00	144,000.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
13	ปรับปรุง โรงอาหาร ศพด.บ้านผาตั้ง (106) ม.14	71,900.00	71,900.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
14	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านผาตั้ง (104) ม.14	202,000.00	201,500.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
15	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นป้องกันแสงแดด ศพด.ผาแล ม.6	146,000.00	145,500.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
16	ก่อสร้างห้องเก็บของและปรับปรุงหลังคาคลุมที่แปรงฟันเด็ก ศพด.บ้านอยู่สุข	50,000.00	50,000.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
17	ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารด้านหน้าและด้านข้าง ศพด.บ้านสันติพัฒนา ม.19	155,500.00	155,000.00	ร้านไพศาลก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
18	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวดอยผาตั้ง ม.14	99,900.00	99,500.00	ร้านไพศาลก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว
19	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร	2,500,000.00			อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา
20	ปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภค ม.1	99,000.00	75,000.00	หจก.จี.แอด์.พี บิวดิ้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดสถานะผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม					
ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา/ผู้ชนะการเสนอราคา	สถานะผลการดำเนินงาน
21	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม ม.13	1,021,500.00	814,000.00	หจก.อ.รวมทวีกิจ	แจ้งทำสัญญา
22	ต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ปอ (สน.ปลัด)	358,300.00	338,000.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่
23	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านผาแล ม.6	287,400.00			อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
24	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยคุ ม.8	552,000.00	485,000.00	หจก.วัฒนารวมกิจ	อยู่ระหว่างประกาศผลการพิจารณา
25	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านผาตั้ง ม.14	548,100.00	475,000.00	หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างประกาศผลการพิจารณา
26	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ม.20	401,600.00			อยู่ระหว่างประกาศผลการพิจารณา
27	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทรายทอง ม.7	138,500.00			อยู่ระหว่างประกาศผลการพิจารณา
28	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น ม.15	449,100.00			อยู่ระหว่างประกาศผลการพิจารณา
29	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอน ม.3	294,500.00			อยู่ระหว่างประกาศผลการพิจารณา
30	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านร่มฟ้าหลวง ม.12	351,200.00			อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศ
31	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านปอกลาง ม.5	580,600.00			อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศ
32	ก่อสร้างศาลาในป่าสุสาน บ้านปางปอ ม.1	349,400.00			
33	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด ม.2	580,300.00			
34	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสานประจำหมู่บ้าน บ้านดอน ม.3	229,500.00			
35	ขยายบ่อขยะ บ้านดอน ม.3	56,800.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
36	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกาตร บ้านหนองเตา ม.4	450,100.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
37	ปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านทรายทอง ม.7	204,600.00			
38	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ในป่าสุสาน บ้านทรายทอง ม.7	208,200.00			
39	ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน ม.9	547,700.00			
40	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านอยู่สุข ม.10	449,900.00			

รายละเอียดสถานะผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม					
ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา/ผู้ชนะการเสนอราคา	สถานะผลการดำเนินงาน
41	ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านฟ้าไทยงาม	354,400.00			
42	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าป่าสุสาน บ้านศิลาแดง ม.16	449,200.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
43	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ ม.17	397,900.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
44	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกาตร บ้านสันติพัฒนา ม.19	550,400.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
45	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอน ม.3	38,800.00			
46	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยก็ก ม.20เชื่อมบ้านห้วยปอ ม.17	499,100.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
47	พัฒนาแหล่งน้ำ(ระบบประปาภูเขา)เพื่ออุปโภคบริโภค บ้านห้วยคุ	841,150.00			
48	พัฒนาแหล่งน้ำ(ระบบประปาภูเขา)เพื่ออุปโภคบริโภค บ้านห้วยหาน	400,220.00			
49	ขุดลอกแม่น้ำงาวในพื้นที่ตำบลปอ	144,000.00			
50	จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน	900,000.00			
51	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มโพธิ์เงิน ม.11	353,400.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
52	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อบริการประชาชน บ้านผาตั้ง ม.14	308,000.00			
53	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าทอง ม.18	350,200.00			
54	ก่อสร้างห้องเก็บของและปรับปรุงหลังคาที่แปรฟันเด็ก ศพด.บ้านอยู่สุข	50,000.00			
55	ปรับปรุง ศพด.บ้านเจดีย์ทอง	33,400.00			
	รวมทั้งสิ้น	**19,700,055.00**			

รายละเอียดสถานะผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา/ผู้ชนะการเสนอราคา	สถานะผลการดำเนินงาน
1	ปรับปรุงห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ม.18	41,262.00	41,262.00	นายจันทร์ ไชยลังการ	เบิกจ่ายแล้ว
2	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเตา ม.4	449,200.00	440,000.00	หจก.บุญหลงเจริญกิจการ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทรายทอง ม.7	550,200.00	480,000.00	หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทรายทอง ม.9	550,900.00	495,000.00	หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
5	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (บริเวณ 104) บ้านผาตั้ง ม.14	569,900.00	498,000.00	หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
6	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่หมู่บ้านสันติพัฒนา ม.19	311,400.00	305,000.00	ร้านลือชาก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
7	ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ปอ	81,400.00	61,500.00	ร้านลือชาก่อสร้าง	ส่งมอบงานแล้ว
8	ขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านหนองเตา-ห้วยหาน ม.9	362,300.00	344,000.00	นายจันทร์ ไชยลังการ	ดำเนินการตามสัญญา (สั่งหยุดงาน)
9	ปรับปรุงลานกีฬาบ้านศิลาแดง ม.16	450,900.00	417,000.00	หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
10	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.เพื่ออุปโภคบริโภค ม.8	552,800.00			อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศฯ
11	ก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคบ้านห้วยกุ๊ก ม.20	350,400.00			อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศฯ
12	ต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ปอ(สำนักงานปลัด)	358,300.00			
13	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภค หมู่ 1 บ้านปางปอ	450,700.00			
14	ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอยู่สุข	449,100.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มโพธิ์เงิน	351,300.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
16	ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าหลวง	351,300.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
17	ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทยงาม	349,600.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าผาหม่น	449,600.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ	401,000.00			อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
20	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าทอง	350,500.00			

รายละเอียดสถานะผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563					
ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา/	สถานะ
ที่		ที่ได้รับอนุมัติ		ผู้ชนะการเสนอราคา	ผลการดำเนินงาน
21	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา(แบบหยอดเหรียญ)เพื่ออุปโภค บริโภค บ้านปางหัด	570,700.00			
22	เทลานคอนกรีตเสริเมหล็กบริเวณป่าสุสาน บ้านสันติพัฒนา	239,600.00			
23	ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าทอง	459,900.00			
24	ปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านปอกลาง	573,300.00			
25	ก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านผาแล	424,700.00			
26	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) บ้านผาแล	25,400.00			
	รวมทั้งสิ้น	**10,075,662.00**			

นอกจากนี้แล้วในการปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาตรวจสอบโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอเป็นเวลา ๒ อาทิตย์ และในการปฏิบัติงานในการสรรหาตัวผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการมีคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตลักษณะงานตามโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามระเบียบที่ต้องปฏิบัติ อีกทั้งมีงานอื่น ๆ แทรกเข้ามาเช่นโครงการภัยแล้ง จำเป็นต้องเร่งรัดให้กองช่างจัดทำงบประมาณออกแบบจัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทุกหน่วยงานราชการที่แจ้งให้จัดทำโครงการด้วยเหตุผลที่นำเรียนชี้แจงมาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารมีความต้องให้การดำเนินงานโครงการประจำปีและโครงการใช้จ่ายเงินสะสมให้เกิดความรวดเร็วเช่นเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจึงขอนำเรียนชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ — ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่นำเรียนชี้แจงและขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำเรียนชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายประเวศ ปงรังษี : ปลัด อบต.ปอ — เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ กระผมนายประเวศ ปงรังษี ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอรวมถึงสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามที่ท่านเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖ ได้ยื่นกระทู้ถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องโครงการประจำปีและจ่ายขาดเงินสะสมในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีการทำงานล่าช้ามากนั้น ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ได้นำเรียนชี้แจงไปแล้วนั้น และกระผมที่จะนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปนี้มิใช่มานำเรียนเพื่อเป็นข้อแก้ตัวปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ล่าช้าดังนี้

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ “ก่อนดำเนินการซื้อจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดทำเองหรือดำเนินการจัดจ้างตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.)๐๔๐๕.๒/ว๒๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีสาระสำคัญคือหากการดำเนินการโครงการมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้างซึ่งต้องจำเป็นต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้นจึงมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องดำเนินการจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้าง

เกือบทุกโครงการ ทั้งโครงการก่อสร้างถนนคสล. ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานตามโครงการและมีผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การจ้างออกแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างตามที่กล่าวมาข้างต้น มีปัญหาและผลกระทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ และปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๙๙๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินโครงการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเองได้ ตามาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยที่ผู้จัดทำไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมได้ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วนที่สุด ที่ กค(กวจ.)๐๔๐๕.๒/ว๒๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ด้วย

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในการจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างได้โดยผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วย

สรุปแล้ว เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ตามที่นำเรียนข้างต้นนี้ โดยในการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่จำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งเดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี ซึ่งมีความล่าช้าในการดำเนินงานและมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอเป็นอย่างมาก แต่เมื่อหนังสือระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวได้กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลัง สามารถใช้ดุลพินิจวินิจฉัยให้โครงการงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นต้องมีรูปรายการงานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างเองได้ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุม ที่ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ดังนั้นในการบริหารจัดการโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอจากนี้เป็นต้นไป จะมีความคล่องตัวและทำได้รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอส่วนใหญ่เป็นงานถนนและรางระบายน้ำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจ้างออกแบบในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยนายช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ สามารถจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเองได้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุมนั้นยังคงมีความจำเป็นที่ต้องให้มีการจัดจ้างออกแบบในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี เนื่องจากคำนึงถึง ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

๒. พื้นที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว และป่าแม่อิงฝั่งขวา ซึ่งต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ (ตามมาตรา๑๓ทวิ แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗) เมื่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ ๒ (เชียงราย) ได้ออกมาตรวจสอบสภาพป่าแล้ว ต้องกลับไปจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ในขณะนี้โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ยื่นเรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังไม่ได้ตอบรับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามที่เสนอขอแต่อย่างใด ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ใช้ดุลพินิจสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างที่ยังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นคือปัญหาอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอเกิดความล่าช้า สำหรับโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ยื่นเรื่องของอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายแล้ว ดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร	หมู่ ๑๐	๔๔๙,๑๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	หมู่ ๑๑	๓๕๑,๓๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร	หมู่ ๑๒	๓๕๑,๓๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร	หมู่ ๑๓	๓๔๙,๖๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร	หมู่ ๑๕	๔๔๙,๖๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่หมู่บ้าน	หมู่ ๑๗	๔๐๑,๐๐๐

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	หมู่บ้าน	หมู่ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑	บ้านดอน	๓	โครงการขยายบ่อขยะ	๕๖,๘๐๐
๒	บ้านหนองเตา	๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร	๔๕๐,๑๐๐
๓	บ้านร่มโพธิ์เงิน	๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	๓๕๓,๔๐๐
๔	บ้านศิลาแดง	๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่ป่าสุสาน	๔๔๙,๒๐๐
๕	บ้านห้วยปอ	๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่หมู่บ้าน	๓๙๗,๙๐๐

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพป่าแล้ว หากได้ประสานงานการเข้าตรวจสอบสภาพป่าแล้วจะได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ร่วมออกตรวจสอบและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

๓. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องอาศัยนายช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอช่วยเหลือในการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง

(๑) โครงการไทยเข็มแข็ง ซึ่งเป็นโครงการผ่านกรมการปกครองที่ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ ซึ่งตำบลปอมีจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ต้องทำโครงการ

และอาศัยกองช่างเป็นผู้ช่วยเหลือจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ส่งโครงการบอรับการสนับสนุน

(๒) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบจังหวัด (จังหวัดละ ๒๐๐ ล้าน)

(๓) โครงการแก้ไขภัยแล้งของสำงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ที่แจ้งเร่งรัดจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมีระยะเวลาอย่างกระชั้นชิด ต้องเร่งจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างจัดส่งให้ทันตามกำหนดเพื่อรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตำบลปอ

(๔) โครงการที่จัดทำเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามกรอบการใช้จ่ายเงินกู้สี่แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ภายใต้พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เร่งรัดการจำทำโครงการตามกรอบแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ วัน โดยได้จัดทำโครงการพร้อมรูปแบบรายการงานก่อสร้างจำนวน ๔๐ โครงการงบประมาณเสนอขอทั้งสิ้น ๕๖,๗๓๑,๙๐๐ บาท

(๕) ในการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอที่มีงบประมาณและโครงการก่อสร้างจำนวนมาก(ทั้งโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม) ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำเป็นต้องมีดำเนินตามระเบียบขั้นตอน เช่น

-การจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง
-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
-คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์
-คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลปอมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จำนวน ๑๙ คน ต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามที่ได้นำเรียนมาประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ จึงต้องมีการเสนอเรื่องผ่านตามลำดับการบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบมีความถูกต้องในการปฏิบัติงานเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลปอต้องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จากหน่วยงานตรวจสอบกลั่นกรอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบมีความถูกต้องในการปฏิบัติงาน เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลปอต้องถูกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากหน่วยงานตรวจสอบหลักคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานหากไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต้องถูกชี้แจง การคืนเงิน ถูกตั้งคณะกรรมการสอบความผิดทางละเมิด สอบสวนทางวินัย ซึ่งอยากนำเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงถึงปัญหาอุปสรรคสำคัญให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบเนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มิได้เข้ามาสัมผัสการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ซึ่งอาจไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ นั้น ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ เช่นการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างต้องหมั่นออกตรวจงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบการรองทราย ส่วนผสมคอนกรีตเป็นไปตามรูปแบบรายงานก่อสร้างของโครงการหรือไม่

(๖) ปัญหาการขาดแคลนกำลังของข้าราชการโดยเฉพาะกองช่าง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีข้าราชการเพียงคนเดียวคือนายศราวุธ ทองใบ นายช่างโยธา และมีผู้ช่วยนายช่างโยธา ๒ คนผู้อำนวยการกองช่างย้ายไปจังหวัดลำปาง จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าตามไปด้วย เพราะต้องอาศัยนายช่างโยธาคำนวณถอดแบบกำหนดราคากลางก่อสร้าง ปัจจุบันนี้มีนายช่างโยธา ๓ คน ผู้ช่วยช่างโยธา ๒ คน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๑ คน คนงานทั่วไป ๑ คนและอยู่ช่วยธุรการ ๑ คน ซึ่งต้องร่วมกันปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน

๗. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซึ่งถือได้ว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นอุตสาหะในการปฏิบัติงานแต่เนื่องจากมีปัจจัยอยู่หลายประการที่เป็นอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานทำให้กระทบต่อการบริหารจัดการโครงการได้แก่

- สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานห่างไกล ใช้เวลาในการเดินทางไปติดตามตรวจสอบโครงการ
- ความรู้ความเข้าใจในระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการรวมถึงการดูแบบแปลนรายละเอียดงานก่อสร้าง ซึ่งข้าราชการแต่ละคนไม่ได้ศึกษาในงานช่างจึงจำเป็นต้องมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงาน ปปช. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบขั้นตอนเพื่อความรู้ประสบการณ์โดยแท้จริงแล้วผู้ปฏิบัติงานก็มีความหวั่นไหวอยู่เหมือนกันแต่ต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย เช่นกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ออกตรวจสอบโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอจำนวน ๓ โครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยหาน-หนองเตาซึ่งมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมีการวัดทุกระยะเจาะถนนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และจะเป็นประสบการณ์ต่อข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการปฏิบัติงานต่อไปที่นำเรียนปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมาแต่ต้นนั้นเพื่อนำเรียนชี้แจงต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปอได้รับทราบ อย่างไรก็ตามปัญหาของประชาชนตำบลปอต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหาภัยแล้งที่สำคัญคือองค์การบริหารส่วนตำบลปอไม่ได้มีงานโครงการก่อสร้างอย่างเดียว ยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติอีกมาก แต่อย่างไรก็ตามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป จึงขอนำเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ
ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้นำเรียนชี้แจง ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (นายสมจิต สิริพุทธาสกุล) ได้ชี้แจง

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : รองนายก อบต.ปอ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนเสริมเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมในกระทู้ถามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอบ้านผาแล หมู่ ๖ ได้ตั้งกระทู้ถามในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามระเบียบของทางราชการเสียก่อน หากเป็นโครงการที่ทำอยู่กับลำน้ำงาวก็ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเวียงแก่นได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขออนุญาตตามระเบียบทางราชการก็ย่อมมีขั้นตอนซึ่งมีความล่าช้าซึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการดำเนินงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตรวจสอบโครงการเช่น สตง. หรือ ปปช. ดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกระเบียบขั้นตอนของทางราชการ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ
ขอขอบคุณรองสมจิต สิริพุทธาสกุล ที่ได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติม

นายศราวุธ ทองใบ : นายช่างโยธา รกก.ผอ.กองช่าง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ กองช่างขอนำเรียนชี้แจงโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และการควบคุมงานของกองช่างมีดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองเตา-ห้วยหานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบ ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ ๑๘ ตำบลปอ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓.โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมด้านหน้าและด้านข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙ ตำบลปอ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๔.โครงการสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลปอ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๑๔ ตำบลปอ (๑๐๔) ผู้รับจ้างแจ้งเข้าพื้นที่แล้ว

๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๙ ตำบลปอ (โครงการข้อบัญญัติปีงบ ๒๕๖๓) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๗.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๔ ตำบลปอ (โครงการข้อบัญญัติปีงบ ๒๕๖๓) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๑๙ ตำบลปอ (โครงการข้อบัญญัติปีงบ ๒๕๖๓) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๙.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเตา-ห้วยหาน (โครงการข้อบัญญัติ ปีงบ ๒๕๖๓) ผู้รับจ้างแจ้งเข้างานแล้ว

๑๐.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (ด้านหลัง) ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว

๑๑.โครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (สำนักปลัด) อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่ และดำเนินการรื้อถอนป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑๒.โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ ๑๖ ตำบลปอ ผู้รับจ้างแจ้งเข้างานแล้ว

๑๓.โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคหมู่ ๑ ตำบลปอ ผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงานแล้ว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ — ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่ได้นำเรียนชี้แจงในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ โนระ : หน.ฝ่ายการเงิน รกก.ผอ.กองคลัง — เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ กองคลังขอนำเรียนชี้แจงโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างเตรียมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	สถานการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	๖	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	๘	อยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.วัฒนารวมกิจ)	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	๑๔	อยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.กังวาลย์พาณิชย์)	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	๒๐	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	เมื่อประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้วจะได้เรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา และส่งมอบให้กองช่างดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างต่อไป
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	๗	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	๑๕	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	๓	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.	๕	อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อสรรหาผู้รับจ้าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.	๑๕	อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อสรรหาผู้รับจ้าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.	๘,๒๐	อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อสรรหาผู้รับจ้าง	

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ
ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังที่ได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมขอเรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์: รองปลัด อบต.ปอ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding หรือวิธีการประกวดราคา ซึ่งใช้กับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป เช่น โครงก่อสร้างถนนคสล.บ้านทรายทอง งบประมาณ ๕๕๐,๒๐๐ บาท ซึ่งใช้วิธีประกวดราคาแล้วผู้รับจ้างได้เสนอราคาในระบบอิเลคทรอนิคส์จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดกังวาลย์พาณิชย์ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐได้ประโยชน์จากการที่ผู้ประกอบการได้แข่งขันฟันราคาลงแต่ปริมาณงานโครงการยังได้เหมือนเดิม สำหรับโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงตามระเบียบเรียกผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเข้ามาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลปอดังนั้นจึงขอนำเยนชี้แจงให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภาฯ อบต.ปอ
เรียนเชิญท่านเกียรติคุณ พิชัย สมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนตำบลปอหมู่ที่ ๖ ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีประเด็นที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

นายเกียรติกุล พิชัย : สอบต. หมู่ ๖
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจงข้อมูลที่ได้รับคำตอบชี้แจงว่าเกิดจากเหตุอะไรบ้าง ทั้งนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้รับคำชี้แจงในครั้งนี้ไปนำเรียนให้ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้การตั้งกระทู้ถามดังกล่าว ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภาฯ อบต.ปอ
ท่านเกียรติคุณ พิชัย ไม่ได้สอบถามอีกเพียงแต่แสดงความคิดเห็นและการตั้งกระทู้ถามดังกล่าวก็ถือว่าเป็นบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ไม่ได้กระทำผิดแต่อย่างไร ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : นายก อบต.ปอ
ขอขอบคุณท่านเกียรติคุณ พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖ ที่ได้ตั้งกระทู้ถามดังกล่าว ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอก็ได้รับโทรศัพท์สอบถามจากประชาชนเพื่อขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการต่างๆ มาด้วยตลอดและต่อเนื่อง ขอให้ท่านได้นำเรียนข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอล่าช้าไปชี้แจงให้กับประชาชนรวมถึงฝ่ายผู้นำชุมชนท้องที่ได้รับทราบด้วย และตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้กล่าวไปว่าต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่เกิดความล่าช้าซึ่งติดขัดปัญหาระเบียบขั้นตอนหลายประการ ทั้งนี้จะได้ช่วยกันเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ
ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งจากการที่ได้รับคำชี้แจงพอที่ประมวลสรุปได้ในส่วนปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานคือ

๑. พื้นที่ในโครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งต้องมีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามระเบียบ

๒. โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีจำนวนมากทั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการใช้จ่ายเงินสะสมยังไม่รวมถึงโครงการอื่น ๆ เช่นโครงการภัยแล้ง

๓. บุคลากรกองช่างมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานถือว่าเป็นปัญหาสำคัญปัจจุบันมีข้าราชการเป็นนายช่างโยธาจำนวน ๓ คน ต้องรับผิดชอบตรวจแบบ ควรคุมงานก่อสร้าง ขอให้ท่านนายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ช่วยหาแนวทางแก้ไขในการสรรหาอัตรากำลังกองช่างให้เพียงพอต่องานโครงการที่มีอยู่ด้วย

๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดำเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)

- ไม่มี

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>: **<u>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</u>**

- ไม่มี

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภาฯ อบต.ปอ — ขณะนี้เวลา ๑๒.๓๐ น.ขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. เริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น.

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. — พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ น. — เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกจำนวน ๑๙ คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>: **<u>เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา</u>**

๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเตา หมู่ ๔ ตำบลปอ งบประมาณ ๔๔๙,๒๐๐ บาท

(๒) โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอ งบประมาณ ๓๕๐,๕๐๐ บาท

(๓) โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารด้านหน้าและด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙ ตำบลปอ งบประมาณ ๑๕๕,๕๐๐ บาท

(๔) โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตา หมู่ ๔ – บ้านห้วยหาน หมู่ ๙ งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วน

ประธานสภา อบต. ปอ ตำบลปอ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายแสน ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอมอบหมายกองช่างเป็นผู้ชี้แจง
นายก อบต.ปอ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ อบต.ปอ

นายประเวศ ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัด อบต.ปอ ปอในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและเป็นผู้ให้ข้อแนะนำด้านกฎหมายต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ใคร่ขอนำเรียนชี้แจงเหตุผลของรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านหนองเตา หมู่ ๔ ตำบลปอ (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับ หจก.บุญหลงเจริญกิจการ วงเงินงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓๐๕๒๒๐๒๐๑๒๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เริ่มต้นทำงาน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยระหว่างการดำเนินการตามโครงการ บ้านหนองเตา ได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ถนนคสล. (ตามหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

<u>เดิม</u>

- จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร
  จุดเริ่มต้น พิกัด E=๖๔๗๖๙๙ N=๒๒๐๑๘๙๐
  จุดสิ้นสุด พิกัด E=๖๔๘๐๓๖ N=๒๒๐๑๘๓๘

<u>เป็น</u>

- จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร
  จุดเริ่มต้น พิกัด E=๖๔๘๐๓๖ N=๒๒๐๑๘๓๖
  จุดสิ้นสุด พิกัด E=๖๔๘๐๔๔ N=๒๒๐๑๘๒๑

<u>ระเบียบข้อกฎหมาย</u>

๑. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง<u>จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</u> หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงินให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะแบบและรายการงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง แล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

<u>สรุปว่า</u> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งมีความจำเป็นโดยไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมสามารถใช้ดุลยพินิจแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบข้อ ๑๖๑ ประกอบข้อ ๑๖๕ แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนทำการตรวจรับงานไว้ใช้ในราชการแล้ว ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวมาข้องก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบข้างต้น

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

*กรณีโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านหนองเตาดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จึงต้องเสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเพื่อพิจารณาตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ๒๙ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเตา หมู่ ๔ ตำบลปอ งบประมาณ ๔๔๙,๒๐๐ บาท (งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) - จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร **จุดเริ่มต้น พิกัด E = ๖๔๗๖๙๙ N = ๒๒๐๑๘๙๐** **จุดสิ้นสุด พิกัด E = ๖๔๘๐๓๖ N = ๒๒๐๑๘๓๘**	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเตา หมู่ ๔ ตำบลปอ งบประมาณ ๔๔๙,๒๐๐ บาท (งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) - จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร **จุดเริ่มต้น พิกัด E = ๖๔๘๐๓๖ N = ๒๒๐๑๘๓๖** **จุดสิ้นสุด พิกัด E = ๖๔๘๐๔๔ N = ๒๒๐๑๘๒๑**

๒. โครงการขยายถนนคสล.พร้อมทางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอ งบประมาณ ๓๕๐,๕๐๐ บาท (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ทางหมู่บ้านร่มฟ้าทอง ได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาในพื้นที่จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมารรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการดังกล่าว

<u>ระเบียบข้อกฎหมาย</u>

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดอนและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กรณีโครงการขยายถนนคสล.พร้อมทางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ให้ลักษณะปริมาณคุณภาพของโครงการเปลี่ยนไป จึงต้องเสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อพิจารณาตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอ งบประมาณ ๓๕๐,๕๐๐ บาท (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ๑. ขยายทางขึ้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอ งบประมาณ ๓๕๐,๕๐๐ บาท (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ๑. ขยายทางขึ้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

๓. โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมเหล็กด้านหน้าและด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙ ตำบลปอ งบประมาณ ๑๕๕,๕๐๐ บาท (โครงการงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

โครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านไพศาลก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ ๑๕๕,๕๐๐ บาทตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓๐๕๒๒๐๒๐๘๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓เริ่มทำงาน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้รับรายงานจากช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างว่าผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้เข้าตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างร่วมกับ นางสาวฐิติรัฐ แผ่นอินทร์ (ครู คศ.๑) กรรมการตรวจรับเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า พื้นที่ก่อสร้างด้านข้างอาคารไม่สามารถก่อสร้างตามแบบที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพราะมีพื้นที่ไม่เพียงพอและพื้นที่ก่อสร้างยังชนกับรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก่อสร้างอยู่แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการเปรียบเทียบรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาที่จะทำการแก้ว่ามีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และให้ไปจัดทำแบบรูปรายการที่ต้องแก้ไขตามที่รายงานพร้อมทั้งให้มีการรับรองแบบจากวิศวกรด้วยเนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำแบบรูปรายการที่ต้องแก้ไขใหม่พร้อมทั้งดำเนินการขอรับรองแบบจากวิศวกรผู้ออกแบบเดิม และเปรียบเทียบรายการตัดทอน รายละเอียดวัสดุก่อสร้างของเดิมและวัสดุก่อสร้างใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับลดงานปรับปรุงด้านข้างขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร (งานคอนกรีตโครงสร้าง/เหล็กคอนกรีตโครงสร้าง/โครงหลังคา/หลังคาเหล็กรูปพรรณ งานสีและค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ค่าขนส่ง) เป็นเงินงบประมาณ ๙๙,๘๒๖.๙๙ บาท (วงเงินสัญญาเดิม) จำนวน ๑๐๕,๘๔๒.๔๘

บาท งบประมาณที่ปรับลดลง ๖,๐๑๕.๔๙ บาทจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมด้านหน้าและด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนาหมู่ ๑๙ ตำบลปอ

<u>ระเบียบข้อกฎหมาย</u>

๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง<u>จะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</u> หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงินให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวงเงินเดิม เป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะแบบและรายการงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง แล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

<u>สรุปว่า</u> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งมีความจำเป็นโดยไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์หรือเป็น

การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมสามารถใช้ดุลยพินิจแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบข้อ ๑๖๑ ประกอบข้อ ๑๖๕ แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนทำการตรวจรับงานไว้ใช้ในราชการแล้ว ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวมาข้องก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบข้างต้น

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าคุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการปรับลดวงเงินงบประมาณลงที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพของงานเปลี่ยนตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๙ จึงต้องเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณาซึ่งโครงการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยตามระเบียบ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายมีดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมด้านหน้าและด้านข้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙ ตำบลปอ งบประมาณ ๑๕๕,๕๐๐ บาท (โครงการงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) - งานปรับปรุงด้านข้าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร งานคอนกรีตโครงสร้าง เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง โครงหลังคา หลังคาเหล็กรูปพรรณ งานสี และค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด (ค่าขนส่ง) งบประมาณ ๑๐๕,๘๔๒.๔๘ บาท	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมด้านหน้าและด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙ ตำบลปอ งบประมาณ ๑๕๕,๕๐๐ บาท (โครงการงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) - งานปรับปรุงด้านข้าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ปรับลดปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้าง เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง โครงหลังคา หลังคาเหล็กรูปพรรณ งานสี และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ค่าขนส่ง) งบประมาณ ๙๙,๘๒๖.๙๙ บาท งบประมาณที่ปรับลดลง จำนวน ๖,๐๑๕.๔๙ บาท

๕. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างทางบ้านหนองเตา หมู่ ๔ – บ้านห้วยหาน หมู่ ๙ งบประมาณ ๓๖๒,๓๐๐ บาท (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับนายจันทร์ ไชยลังการ วงเงินงบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓๐๖๒๒๐๐๔๖๗๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓เริ่มสัญญา ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยช่างผู้ควบคุมงานได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าพื้นที่โครงการลงหินคลุกตามแบบ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแบบแปลน เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับถนนสายทางดังกล่าวได้เทคอนกรีตทางเข้าบ้านของตัวเอง เพื่ออำนวยความสะดวกโดยใช้งบประมาณส่วนตัวของประชาชนจึงทำให้พื้นที่ลงหินคลุกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ประกอบกับบ้านห้วยหานได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลปอเพื่อขอเพิ่มพื้นที่ลงหินคลุกตามโครงการในพื้นที่ใหม่ของถนนสายเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมาตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่างผู้ควบคุมงานพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยหาน ได้ออกตรวจสอบพื้นที่โครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว

<u>ระเบียบข้อกฎหมาย</u>

๑. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง<u>จะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</u> หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงินให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวงเงินเดิม เป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้ง

ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะแบบและรายการงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง แล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

<u>สรุปว่า</u> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งมีความจำเป็นโดยไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมสามารถใช้ดุลยพินิจแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบข้อ ๑๖๑ ประกอบข้อ ๑๖๕ แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนทำการตรวจรับงานไว้ใช้ในราชการแล้ว ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวมาข้องก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบข้างต้น

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าคุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างซึ่งต้องถือปฏิบัติใช้ตามระเบียบ มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ จึงเสนอให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณา

*โครงการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยตามระเบียบฯ โดยมีรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตา หมู่ ๔ – บ้านห้วยหาน หมู่ ๙ งบประมาณ ๓๖๒,๓๐๐ บาท - ลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒,๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑) **จุดเริ่มต้น พิกัด E = ๖๕๐๗๙๘ N = ๒๑๙๙๗๑๗** **จุดสิ้นสุด พิกัด E = ๖๕๐๕๓๖ N = ๒๑๙๘๓๘๐**	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตา หมู่ ๔ – บ้านห้วยหาน หมู่ ๙ งบประมาณ ๓๖๒,๓๐๐ บาท ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย - จุดที่ ๑ ลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร **จุดเริ่มต้น พิกัด E = ๖๕๐๒๕๕ N = ๒๑๙๙๖๗๑** **จุดสิ้นสุด พิกัด E = ๖๕๐๕๓๖ N = ๒๑๙๘๓๘๐** - จุดที่ ๒ ลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร **จุดเริ่มต้น พิกัด E = ๖๕๐๓๓๐ N = ๒๒๐๐๑๙๐** **จุดสิ้นสุด พิกัด E = ๖๔๙๘๙๘ N = ๒๒๐๐๓๓๑**

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภาฯ อบต.ปอ — ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ได้นำเรียนชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายแสน ลือชา นายก อบต.ปอ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๔ ได้ทำสัญญาไปเรียบร้อยแล้วหาผู้ประกอบการมาดำเนินการแล้ว แต่แล้วมาขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จากจุดที่ ๓ เดิม มาเป็นจุดที่ ๓ ใหม่ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้การทำงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า ทำให้ต้องเสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อย่างที่ท่านเกียรติกุล พิชัย ได้ยื่นกระทู้ถามถึงความล่าช้าในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๔ ได้ชี้แจงเหตุผลเพราะอะไรถึงเปลี่ยนแปลงสถานที่จากจุด ๓ เดิมเป็นจุด ๓ ใหม่

นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง ส.อบต. หมู่ ๔ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ จริงๆ แล้วเป็นจุดเดิมที่กองช่างได้ออกสำรวจโครงการตั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และชาวบ้านก็ไม่มีปัญหาแต่อาจมีความคลาดเคลื่อนในการระบุพิกัดจุดก่อสร้างจึงต้องชี้แจงให้ทราบ

นายศราวุธ ทองใบ นายช่างโยธา รรก.ผอ.กองช่าง : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอชี้แจงว่าเป็นไปตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๔ ได้ชี้แจงไปถูกต้องแล้วเนื่องจากกองช่างได้แบ่งหน้าที่ออกสำรวจแล้ว และระบุพิกัดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจากที่ได้ออกสำรวจไว้ เนื่องจากมีจำนวนหลายโครงการและข้อมูลพิกัดดังกล่าวก็ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งนี้เมื่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงมือปฏิบัติงานตามโครงการ กองช่างได้เข้าตรวจสอบดูหน้างานในพื้นที่จึงทำให้ทราบว่าพิกัดในจุดที่ ๓ ตามโครงการก่อสร้างได้คลาดเคลื่อนไป จึงขอส่งเรื่องเพื่อขอแก้ไขตามระเบียบทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อระยะทาง

หรือปริมาณงานตามโครงการแต่อย่างใด

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภาฯ อบต.ปอ ขอขอบคุณนายช่างโยธาที่ได้ชี้แจง สรุปว่าเป็นจุดเดิมตั้งแต่สำรวจโครงการ แต่มีความคลาดเคลื่อนของพิกัดโครงการเท่านั้นในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๘ ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ของหมู่ ๑๘

นายธิติพงศ์ กวินดารกา : ส.อบต.หมู่.๑๘ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ โครงการก่อสร้างของหมู่ ๑๘ เป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการขยายถนนปากทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้กว้างขึ้นมีความสะดวกในการสัญจร และถนนตามโครงการเดิมได้วางท่อระบายน้ำแต่เกรงว่าจะเกิดการอุดตันในช่วงฤดูฝนเลยเสนอให้มีการจัดทำรางระบายน้ำคอนกรีตแทนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกล่าว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภาฯ อบต. ปอ สำหรับโครงการที่ ๓ และโครงการที่๔ ที่ต้องพิจารณาเนื่องจากสมาชิกหมู่ ๑๙ ไม่อยู่ในที่ประชุมติดภารกิจอื่นและสมาชิกหมู่ ๙ ได้ลาประชุม จึงไม่มีสมาชิกที่จะชี้แจงเหตุผลและขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติม

นายแสน ลือชา : นายก อบต.ปอ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมด้านหลังและด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙ ซึ่งก่อนที่จะเป็นโครงการก็ได้ออกสำรวจพื้นที่ซึ่งผมเป็นคนนำออกสำรวจพื้นที่โครงการ และให้ช่างออกแบบพร้อมทั้งจ้างวิศวกรออกแบบตามช่างแต่เมื่อปฏิบัติงานจริงกรรมการตรวจรับออกตรวจสถานที่ก่อสร้างแล้วโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พร้อมกรรมการตรวจรับมาปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอว่าพื้นที่ก่อสร้างตามโครงการไม่สามารถทำได้ต้องแจ้งหยุดงานและทำเรื่องขอปรับลดปริมาณงาน และให้วิศวกรเซนต์รับรองแบบมา งบที่ปรับลดลง ๖,๐๐๐ กว่าบาท องค์การบริหารส่วนตำบลปอไม่ได้จ่ายก็จริง แต่ผู้รับจ้างซึ่งทำสัญญาไปแล้ว และได้ซื้อวัสดุตามแบบแปลนมาหมดแล้ว ถ้าผมปรับลดวงเงินลงในฐานะผู้บริหารแล้วผู้รับจ้างเสียหายเนื่องจากเขาได้จัดซื้อวัสดุมาหมดแล้ว ถ้าเขาร้องเรียนมาใครจะรับผิดชอบขอให้ช่วยพิจารณาดูว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปอเราได้ แต่ผู้รับจ้างเกิดความเสียหายผลเสียคือผู้ประกอบการที่ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาหมดแล้ว ซึ่งผมได้โทรศัพท์ถามผู้รับจ้างคือกำนันบุญเชิด แล้วเขาแจ้งว่าได้ซื้อวัสดุมาหมดแล้วในการลงนามในสัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจึงขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาในจุดนี้ด้วยในการออกแบบประมาณโครงการของกองช่างที่เกี่ยวข้องกับอาคารต่าง ๆ กองช่างจะออกแบบเหมือนไม่เสร็จ เช่น โครงการหอประชุมหมู่ ๓ , ๕ มีชายคาไหมครับ (ปันลมปันจาย) การออกแบบไม่เสร็จสมบูรณ์ดูแล้วไม่สวยงาม ผมบอกแล้วแต่ไม่ทำแล้วใครเป็นผู้ปกครองสั่งการปลัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการผมเป็นผู้บริหารปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการทำงาน ตลอดระยะเวลา ๑๖ ปีที่ป่านมาไม่มีปัญหาแต่ปีนี้มีแต่ปัญหาอะไรก็ช้ายุ่งยากบอกอะไรก็ไม่ทำตัวอย่างการจัดทำฐานเครื่องสูบน้ำนายกบอกให้ล้อหน้าให้หมุนได้ล้อหลังเป็นล้อตาย กองคลังบอกว่าเป็นไปตามแบบที่ช่างออกแบบไว้แล้วแก้ไขไม่ได้ ถ้าแบบนี้มันก็อยู่ด้วยกันสนุกไหมครับ

หรือเรื่องที่จัดซื้อถังเก็บน้ำที่ปลัดสั่งซื้อมาพัสดุลงรหัสเขียนคุมเลขทะเบียนแล้ว แต่บอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก่อน อันไหนก็ตรงระเบียบก่อน (ต้องให้กรรมการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก่อน) เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงทีหลังก็ได้เพราะต้องเบิกให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานซึ่งติดขัดปัญหาหลายประการ อยากให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดไม่อยากอยู่แล้วครับ ใครอยากย้ายก็รอผู้บริหารชุดใหม่ เรื่องฝ่ายบริหาร (รองนายก เลขาฯ) ไม่มีปัญหาการทำงานผมคนเดียวที่เป็นผู้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านและผู้นำที่เรียกร้องความต้องการอย่างในกรณีวันหยุดราชการ ผมก็ได้สั่งให้พนักงานปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการเสาร์ อาทิตย์ เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติตามที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอมา ดังนั้นจึงขอนำเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณาต่อไป

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ชี้แจง

นายประเวศ ปงรังษี : ปลัด อบต. ปอ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนชี้แจงตามที่ได้นำเรียนเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณานั้น ขอเรียนว่าโครงการที่ดำเนินการไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวว่าแก้ไขไม่ได้โครงการเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ตามระเบียบข้อกฎหมายที่ได้นำเรียนชี้แจงไป ผมในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอคงจะไม่เสนอเรื่องที่ไม่ถูกต้องให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้กระทำผิดระเบียบกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ ๑๙ และเป็นผู้บริหารสัญญา เมื่อได้รับรายงานจากช่างผู้ควบคุมงานว่าพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอไม่สามารถทำตามสัญญาและแบบแปลนได้ ก็ได้เดินทางออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพร้อมแจ้งผู้รับจ้างได้รับทราบว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องตามระเบียบก่อน และเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่กำนันบุญเชิดผู้รับจ้างจะซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเตรียมไว้ทั้งหมด เนื่องจากได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้รับทราบตั้งแต่ต้นแล้ว ในเมื่อแบบแปลนตามสัญญาไม่สามารถทำให้และหากทำไปก็เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และราชการไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งเสนอเรื่องเพื่อขอแก้ไขสัญญาซึ่งในระเบียบก็ต้องถือปฏิบัติรามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการพิจารณาดังกล่าวหากการแก้ไขสัญญาได้ระบุว่าเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผมก็ไม่นำมาเสนอให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณาแต่อย่างใด ใคร่ขอนำเรียนย้อนไปถึงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสำหรับโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผมในฐานะมือกฎหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอและของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกระเบียบให้ท่าน ผมก็รักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผม แต่ที่ท่านนายกได้แจ้งว่าผู้รับจ้างได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดแล้ว อันนั้นผมไม่ทราบเพราะผมแจ้งผู้รับจ้างไปแล้วตั้งแต่เริ่มโครงการส่วนเรื่องการช่วยเหลืองานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผมก็ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านโดยตลอด

กรณีปัญหาภัยแล้งผมก็ติดต่อท่านไปในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายมาโดยตลอดไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ท่านก็ทราบดีดังนั้นเมื่อระเบียบกำหนดให้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอในการพิจารณา ผมเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพิจารณา หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปออนุมัติหรือไม่อนุมัติก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านเช่นกันหากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพิจารณาอนุมัติและผมส่งเรื่องให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาแก้ไขสัญญาก็เป็นดุลพินิจของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผมในฐานะผู้บริหารสัญญาโครงการได้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการแล้ว ขอนำเรียนว่าผมในฐานะที่เป็นข้าราชการหากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก็จะต้องถูกสอบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ให้คำแนะนำข้อกฎหมายระเบียบที่ถูกต้องแก่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเพื่อจักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่มีข้อทักท้วงแต่เมื่อผมเสนอเรื่องไปกลับถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิ หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอไม่ชอบ ดังนั้นผมถือว่าสิ่งไหนถูกต้องทำให้ถูกต้องเสียจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ผมได้นำเรียนและอธิบายข้อกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาให้ท่านได้รับทราบและพิจารณาโดยละเอียดแล้วอยู่ในอำนาจและดุลพินิจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่จะพิจารณาว่าจะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ผมไม่มีสิทธิไปบังคับท่านได้ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา ฯ อบต.ปอ

ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ได้ชี้แจงสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเข้าใจดีว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอต่างก็ทำงานร่วมกันเพื่อให้งานเกิดความสำเร็จแต่ในเรื่องที่เกิดขึ้น กระบวนการอาจผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งต้องให้กองช่างได้รับผิดชอบแต่ก็เห็นใจที่บุคลากรของกองช่างมีน้อยการทำงานอาจเกิดความผิดพลาดได้ขอให้ช่วยกันคิดเสียว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาพิจารณาถึงความจำเป็น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่การทำงานอาจกระทบกระทั่งกันได้ขออย่าถือสาอะไรกันมาก และตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้นำเรียนไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นอำนาจการพิจารณาอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนั้นผมขอเปิดโอกาส ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อภิปรายสอบถามก่อนการลงมติในญัตติ ดังกล่าวขอเรียนเชิญครับ

นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน: ส.อบต.หมู่ ๑๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนสอบถามว่าโครงการที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่เสนอมานั้น ปัญหามันเกิดจากตรงไหน หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต: ส.อบต.หมู่ ๑๒

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ โดยปกติแล้วก่อนจะดำเนินโครงการต้องมีประชาคมหมู่บ้าน ให้ความเห็นชอบโครงการและช่างออกสำรวจพื้นที่โครงการโดยมีสมาชิกและกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมจึงออกมาเป็นแบบแปลนตามที่สำรวจทีนี้พอโครงการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยเฉพาะโครงการที่ ๓ ที่ได้รับทราบผู้ประกอบการซื้อวัสดุมาหมดแล้วถ้าสมมุติหากสภาได้อนุญาตเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกิดผู้

รับจ้างไม่พอใจ เกิดการฟ้องร้องขึ้นมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอจะเป็นอย่างไร

นายฐิติพงศ์ กวินดารกา : ส.อบต.ม.๑๘

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอให้ผู้บริหารในฐานะผู้นำ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้จับเข่าคุยกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเรียบร้อยด้วยดีร่วมกัน

น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์ : รองปลัด อบต. ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าน่าจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันจึงขออธิบายให้กระชับดังนี้ กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙ มีการทำสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้ว แต่เมื่อข้อเท็จจริงมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้ทำตามแบบแปลนจึงต้องมีการปรับลดเนื้องานลงคิดเป็นเงิน ๖,๐๐๐ กว่าบาท หากยังฝืนทำโครงการต่อไปเป็นการทำให้รัฐสูญเสียประโยชน์เป็นงานที่เกินความจำเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขของการปรับลดเนื้องานลงแล้ว การปรับลดเนื้องานลงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ซึ่งเป็นอำนาจในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงต้องพิจารณาว่าจะยึดประโยชน์สาธารณะและของทางราชการ หรือยึดประโยชน์ของเอกชนคือผู้รับจ้างหากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้มีมติยึดผลประโยชน์ของผู้รับจ้างซึ่งเป็นเอกชนและส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปออาจถูกสั่งยุบสภาฯ ก็อาจ เป็นได้ การที่เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณทั้ง ๔ โครงการให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณาเพื่อให้สามารถเดินหน้าตามสัญญาได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านได้พิจารณาว่าจะเลือกผลประโยชน์ทางสาธารณะ(ทางราชการ) หรือประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งระเบียบก็ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในส่วนของผู้รับจ้างหากไม่พอใจก็สามารถไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็ไปต่อสู้ตามกฎหมายต่อไป ดังนั้นจึงขอนำเรียนชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการพิจารณาว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการหรือผลประโยชน์ของผู้รับจ้าง และถือว่าเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

นายเกียรติกุล พิชัย : ส.อบต.หมู่ ๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ตามที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการที่ ๓ หากดำเนินการไปจะทำให้หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยรั้วศูนย์และขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ใจเย็นๆ ไม่ต้องใจร้อน งานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีงานปฏิบัติหน้าที่จำนวนมากที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา ผมเข้าใจดีไม่อยากให้มีความแตกแยกและทำงานด้วยความสามัคคีกัน

นายฐิติพงษ์ กวินดารกาน: ส.อบต.หมูท ๑๘

เห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามความต้องการที่เสนอมาสำหรับเอกชนคือผู้รับจ้างคิดว่าคงสามารถตกลงกันได้

นายคำปัน แสงงาม : รองประธานสภา อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ มีความเข้าใจดีว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องการให้มีการทำงานรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่ก็เข้าใจดีว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีหน้าที่ตรวจสองและ

เป็นมือกฎหมายให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเปรียบเหมือนว่าเป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและของข้าราชการหากการทำงานมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างก็อยากให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันคำนึงถึงผลประโยชน์ของราชการ ซึ่งทุกอย่างมีทางออกตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ชี้แจงว่าระเบียบสามารถแก้ไขได้ซึ่งเป็นอำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการพิจารณาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ได้อภิปรายสอบถามในญัตติดังกล่าว ในลำดับต่อไปจะเป็นการลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับแล้วครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ในลำดับต่อไปจะเป็นลงมติในญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๔ โครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลปอ
๒. โครงการขยายถนนคสล.พร้อมทางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๘ ตำบลปอ
๓. โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมด้านหน้าและด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนาหมู่ ๑๙ ตำบลปอ
๔. โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล. สายบ้านหนองเตา หมู่ ๔ - บ้านห้วยหาน หมู่ ๙ ตำบลปอ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอผู้ใดอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : อนุมัติ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง

๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ (รายการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๕ ตู้ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐๐ บาท

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้เสนอญัตติ ขออนุมัติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์(รายการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๕ ตู้ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : นายก อบต.ปอ ขอมอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง

นางวิลาวัลย์ โนระ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ด้วยกองคลังเป็น

หัวหน้าฝ่ายการเงินการเงิน รรก.ผอ.กองคลัง : หน่วยงานที่ดำเนินการจัดเอกสารทางการเงิน ฎีกาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อรองรับการตรวจสอบ โดยมีอายุการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี จึงทำให้ตู้เก็บเอกสารที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาเอกสารจึงขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๕ ตู้ เป็นเงินงบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท จึงขอนำเรียนชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบและพิจารณาโดยขอโอนลดจากงบประมาณหมวดเงินเดือนพนักงานบริหารงานคลังเพื่อนำมาตั้งจ่ายรายการดังกล่าว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต. ปอ : ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามรายละเอียดในญัตติดังกล่าวหรือไม่หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าวต่อไป ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : เลขานุการสภาฯ : ได้ตรวจนับแล้วครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ปรานสภา อบต.ปอ : ในลำดับต่อไปเป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ (รายการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๑ บาน) จำนวน ๑๕ ตู้ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท สมาชิกสภาองค์การบริหารวานตำบลปอผู้ใดอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : อนุมัติ ๑๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ประธานสภา อบต.ปอ : ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอในวาระนี้ขอเรียนเชิญครับ

นายธิติพงศ์ กวินดารากา : ส.อบต. หมู่ ๑๘ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอนำเรียนสอบถามเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้แก้ไขปัญหาดังนี้

๑. สอบถามการขอความช่วยเหลือถังเก็บน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งที่บ้านร่มฟ้าทองขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ไม่ทราบว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่

๒. ถนนลาดยางช่วงระยะทางจากบ้านห้วยหาน – สามแยกบ้านร่มฟ้าทองเกิดความชำรุดเป็นหลุมบ่อ การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความลำบากอันตรายต่อผู้สัญจร จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการซ่อมแซมด้วย

๓. เร่งรัดโครงการก่อสร้างของบ้านร่มฟ้าทอง เนื่องจากเป็นเส้นทางขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ช่วยดำเนินการโดยเร็วด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ เนื่องจากถนนสาย

ส.อบต. หมู่ ๘	ห้วยหาน – ห้วยคุ ช่วงตั้งแต่ลานสีข้าวโพดจนถึงบ่อขยะในหมู่บ้าน เกิดการชำรุดเสียหายทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความลำบากจึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย
นายเกียรติกุล พิชัย : ส.อบต. หมู่ที่ ๖	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เร่งรัดการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยเพื่อนำมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนและช่วยดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านผาแลด้วยเนื่องจากมียุงจำนวนมาก
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ: สอบต.หมู่ ๑๔	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอช่วยปรับปรุงถนนทางลัดขึ้นสู่บ้านผาตั้ง เนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักและถนนได้เกิดการชำรุดเสียหาย และขอให้พิจารณาสนับสนุนอัตราครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง ๑๐๖ ด้วย
นายคำปัน แสงงาม : รองประธานสภา ฯ	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการเปลี่ยนป้ายอาคารหน้าหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหาย
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ประธานสภา ฯ	: ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้นำเรียนชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
นายแสน ลือชา นายก อบต.ปอ	: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้นำเรียนสอบถามมาในส่วนของถนนสายทางที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๘, ๑๔, ๑๘ ได้เสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปไว้จะได้ออกทำการซ่อมแซม หากไม่เพียงพอจะได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับรถบรรทุกน้ำ อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการประกวดราคาจัดซื้ออยู่ แต่รถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ส่งซ่อมขณะนี้ได้ซ่อมเสร็จแล้วสามารถใช้การได้ตามปกติ หากมีความต้องการช่วยเหลือเรื่องน้ำใช้ให้แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้มีการเตรียมวางแผนสำหรับการออกพ่นหมอกควันในพื้นที่หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว จะได้ดำเนินการตามแผน ซึ่งจะได้แจ้งขอความร่วมมือกับหมู่บ้านได้ช่วยเหลือทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอต่อไปและขอมอบหมายให้รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เป็นผู้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ

น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ด้วยได้รับมอบหมายจากนายก
รองปลัด อบต.ปอ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ให้มาเป็นผู้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปออยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว และป่าแม่อิงฝั่งขวาโดยปัจจุบันได้มีระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓โดยในระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารประกอบคำขออนุญาตดังนี้

๑. คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ พร้อมแผนปังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓. รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ
๔. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ
๕. แผนที่แสดงแผนภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
๗. กรณีโครงงานหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลการะทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูล
๘. รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
๙. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร
๑๐. หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม
๑๑. กรณีการขอใช้พื้นที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปละแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นในการดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะต้องเนินการตามระเบียบตามที่ได้นำเรียนดังกล่าวข้างต้น

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ประธานสภา อบต.ปอ

ขอบอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองคารบริหารส่วนตำบลปอ สามัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ ในวันนี้และการประชุมได้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ .....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

- **ตรวจถูกต้องแล้ว-**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคำปัน แสงงาม)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๓

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๒

(ลงชื่อ)
(นายเกียรติกุล พิชัย)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๖

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคำจันทร์ ธิวงศ์)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ 07 ส.ค. 2563

(ลงชื่อ) .....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ