

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

“แผนทองการท่องเทียว วัฒนธรรมยังยืน เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป
องค์การบริหารส่วนตำบลโป อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๐๒-๗๔๒

www.por.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามแบบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายแสน ลือชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลพอ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ
พฤษภาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑ - ๑๒
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๑๓ - ๑๕
ส่วนที่ ๓ การประเมิน/ติดตามตนเอง/ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น	๑๖ - ๔๑
ส่วนที่ ๔ ผลการประเมิน/ติดตามตนเอง/ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๔๒ - ๔๓
ส่วนที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอ	๔๔ - ๔๖

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง

ปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนารายงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลปอ

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รวมทั้งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) **ทั้งระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) **เครื่องมือ** อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) **กรรมวิธี** อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

(๑) **การออกแบบการติดตามและประเมินผล**

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดกุมว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร ยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ (ระเบียบฯเดิม) นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประกอบด้วย

๑) นายทวีศักดิ์ ยอดมณีบรรพต	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
๒) นายเอกภพ จตุโชติอุดม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓) นายยุทธภูมิ เกษตรโสภณพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๔) นายสมชาติ คงแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๕) นายผดุง ยาละ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖) นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธานุส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗) นายศรีศักดิ์ วงศ์ชัยทะ	ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘) นายสุพจน์ เชื้อเมืองพาน	ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๙) นายวรารุณ อุสาใจ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๑๐) ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๑๑) นายประหยัด ลือชา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๑๒) นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๑๒) จ.ส.อ.ไพโรจน์ ยาละ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ



ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นการมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”

พันธกิจ (MISSION)

- ๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา
- ๓) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ๖) การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น

เป้าประสงค์

- ๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
- ๒) พัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- ๓) พัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ
- ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
- ๕) พัฒนา อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ๗) สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๘) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๙) ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ และ ๓๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- ๒) ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
- ๓) พัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๓) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ๔) ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

- ๑) สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุน สวัสดิการและการสงเคราะห์
- ๓) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
- ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๖) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนวพระราชดำริ
- ๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
- ๓) สร้างเสริมจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้
- ๓) ส่งเสริมการการค้าขายตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กร ประชาชน
- ๒) อนุรักษ์ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ
- ๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปอ
- ๔) ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
- ๒) เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์
- ๓) ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส)
- ๔) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม)
- ๕) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวกรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงของที่ดินทำกิน



ส่วนที่ ๓
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๒. รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๓. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ที่ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๗๖	๓๑	๔๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๒๐	๔๒	๗๘
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย	๒๒	๑๒	๑๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๔	๗
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้	๕๗	๑๘	๓๙
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๗๑	๖๖	๕
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	๒๖	๒๐	๖
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ทำกิน	๓	-	๓
รวม	๓๘๖	๑๙๓	๑๙๓

บทสรุป

๑.ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน ๓๘๖ โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๒.ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) จำนวน ๓๘๖ โครงการ

ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๔. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.ปอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๙๓ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๓๐๓,๐๖๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๙,๕๗๕,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๒	๒๑,๓๑๘,๕๑๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย	๑๒	๕๑๕,๖๐๐
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒๘๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๑๘	๗๓๔,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๖๖	๖๕๑,๕๓๐
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	๒๐	๑,๙๕๔,๘๐๐
๘.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ทำกิน	-	-
รวม	๑๙๓	๓๕,๐๒๙,๔๔๗

๔.ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๙๓ โครงการ ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๑ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปอ	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ – บ้านประชาภักดี หมู่ที่ ๑	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	
๔.โครงการถมดินที่สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	
๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐	
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๕๘,๐๐๐	๕๗,๕๐๐	
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	
๑๐.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หมู่ที่ ๗	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
๑๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยคุ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	
๑๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	-	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑๔.โครงการชุดบ่อขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๑๕๐๐	
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	
๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	
๑๗.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	
๑๙.โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำจุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๕๐๐	
๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕	-	✓	-	-	๖๐๐.๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
๒๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	✓	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	✓	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	
๒๓.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๐๐	
๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	
๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	
๒๖.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิงในการขยายเขตไฟฟ้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่จุดชมวิวกุ๊ซึ่ฟ้า	✓	-		-	๕๘๒,๓๕๐	๕๗๖,๑๑๒.๒๒	

โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๒๗.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวผาดั้ง	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	
๒๘.โครงการขุดลอกลำห้วยผาดั้ง บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒	--	-	✓	-	๑๙,๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
๒๙.โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ อบต.ปอ	-	✓	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
๓๐.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๑๗ ศูนย์	--	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
๓๑.โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว	-	✓	-	-	๖๗,๐๐๐	-	กันเงินสิ้นปี
รวม ๓๑ โครงการ	๒๓	๗	๑		๑๐,๑๕๗,๓๕๐	๗,๓๕๐,๔๑๒	

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๔๒ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	
๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๑,๓๔๐	
๓.โครงการสถานศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	โอนลด
๔.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	โอนลด
๕.โครงการแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด
๖.โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด
๗.โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด
๘.โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๘๑๙	
๙.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วัสดุรายหัว)	✓	-	-	-	๑,๐๕๗,๔๐๐	๑,๐๕๔,๐๐๐	
๑๐.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	✓	-	-	-	๓,๐๔๗,๘๐๐	๒,๙๐๖,๔๐๐	
๑๑.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) กศน.	✓	-	-	-	๓๐,๙๕๔	๑๖,๗๗๓.๙๐	
๑๒.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ.	✓	-	-	-	๔,๔๓๔,๐๘๗	๔,๑๔๓,๘๖๔.๙๒	
๑๓.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.	✓	-	-	-	๑,๑๙๑,๘๗๖	๑,๐๘๑,๐๖๙.๓๖	
๑๔.อุดหนุนอาหารกลางวัน กศน.	✓	-	-	-	๘๔,๐๐๐	๖๒,๑๐๐	
๑๕.อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.	✓	-	-	-	๙,๒๕๖,๐๐๐	๙,๒๕๖,๐๐๐	
๑๖.อุดหนุน กศน. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่ นักศึกษา กศน.	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑๗.โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	-	✓	๘๐,๐๐๐	-	โอนลด
๑๘.โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๘๓,๕๖๐	
๑๙.โครงการแข่งจักรยานเสือภูเขา (ผาตั้งเมาเท่นไบค์)	-	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	โอนลด
๒๐.โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	-	-	-	✓	๗๐,๐๐๐	-	
๒๑.อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๒.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๓.อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	✓	-	-	-	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	
๒๔.อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านผาแล	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	
๒๕.อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๖.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ โครงการแข่งขันกีฬาสีห้วยคุสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๗.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เชื่อม ความสัมพันธ์	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๘.อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๙.อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนไตรมิตร สัมพันธ์	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๓๐.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนดัลปิยะอูย โครงการ แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๓๑.อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง โครงการกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๓๒.อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา โครงการกีฬานักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเวียงแก่น	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๓๓.โครงการสนับสนุนจัดงานสัปดาห์ของดีอำเภอเวียงแก่น	✓	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๘๑,๖๓๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓๔.โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปอ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	โอนลด ๗๘,๐๐๐
๓๕.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ตำบลปอ	✓	-	-	-	๑๒๘,๐๐๐	๑๑๙,๙๗๐	โอนเพิ่ม ๗๘,๐๐๐
๓๖.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๘๕๐	
๓๗.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ	-	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	-	
๓๘.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอัวเมี่ยน	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	โอนลด ๙๐,๐๐๐
๓๙.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๔๓,๘๐๐	โอนลด ๑๕๖,๒๐๐
๔๐.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น โครงการจัดงานราชพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษางานสำคัญของสถาบัน	✓	-	-	-	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
๔๑.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	
๔๒.โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๖๙๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวม ๔๒ โครงการ	๓๑	-	-	๑๑	๒๑,๓๘๔,๑๑๗	๑๙,๕๑๔,๘๗๑	

๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย จำนวน ๑๒ โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓	-	-	-	๙,๖๐๐	-	
๒.โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๓.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	-	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	
๔.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๘๐	
๕.โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	
๖.โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	
๗.โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	
๘.โครงการประชุมเชิงวิชาการของสมาชิก อปพร.	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	
๙.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๐,๘๐๐	
๑๐.โครงการณรงค์และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๙,๘๖๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๑๑.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกสำหรับเยาวชนด้าน ยาเสพติด	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	โอนลด ๑๗,๐๐๐
๑๒.โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	-	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	โอนลด ๑๘๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวม ๑๒ โครงการ	๕	-	-	๗	๕๑๕,๖๐๐	๕๑,๙๔๐	

๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.โครงการจัดทำแนวกันไฟ	-	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	โอนลด ๘๓,๐๐๐
๒.โครงการการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๘,๓๘๐	
๓.โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	โอนลด ๗๔,๔๐๐
๔.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวม ๔ โครงการ	๑	-	-	๓	๒๘๐,๐๐๐	๘,๓๘๐	

๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ จำนวน ๑๘ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมา ณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	
๒.โครงการส่งเสริมเสริมให้ความรู้การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	
๓.โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรผสมผสาน	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๕๕	
๔.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๕.โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	

๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ จำนวน ๑๘ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมา ณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๖.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี	✓	-	-	-	๖๕,๐๐๐	๓๕,๙๒๐	
๗.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๙,๒๙๑	
๘.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๙,๖๐๐	
๙.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๑๐	
๑๐.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๕๐	
๑๑.โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบานฯ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๖๖๕	โอนลด ๒๘,๓๓๕
๑๒.โครงการเที่ยวงานองุ่นไร้เมล็ดของดีอำเภอเวียงแก่น	✓	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๑๓.โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศเบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยว	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๐	
๑๔.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	
๑๕.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอยผาตั้ง	✓	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๑๖.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ดาว	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๗.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้เดือน	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๘.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวม ๑๘ โครงการ	๑๔	-	-	๔	๗๓๔,๐๐๐	๓๗๘,๗๑๑	

๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๖๖ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๖,๗๕๐	
๒.โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	-	๖๑,๕๓๐	๕๗,๓๓๐	
๓.โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงแมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๖,๕๗๙.๐๖	
๔.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	
๕.โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	
๖.โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	
๗.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๘.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິงเต้านม หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๙.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๑๐.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๑๑.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິงเต้านม หมู่ที่ ๒	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๒.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑๓.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๑๔.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๕.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๑๖.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๑๗.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๘.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๑๙.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๒๐.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๒๑.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๒๒.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๒๓.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๒๔.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๒๕.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๒๖.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗	-	-		✓	๕,๐๐๐	-	
๒๗.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๒๘.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๒๙.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘	-	-		✓	๕,๐๐๐	-	
๓๐.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๓๑.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๓๒.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙	-	-		✓	๕,๐๐๐	-	
๓๓.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๓๔.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๓๕.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐	-	-		✓	๕,๐๐๐	-	
๓๖.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๓๗.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๓๘.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๑	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๓๙.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๔๐.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๔๑.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๔๒.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๔๓.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-		๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๔๔.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๔๕.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๔๖.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๔๗.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๔๘.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๔๙.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๕๐.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภัก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๕	-	-		✓	๕,๐๐๐	-	
๕๑.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕	-	-		✓	๗,๕๐๐	-	
๕๒.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๕๓.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภัก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๖	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๕๔.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๕๕.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๗	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๕๖.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภัก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๗	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๕๗.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๗	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๕๘.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๘	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๕๙.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๘	✓	-		-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๖๐.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๘	✓	-		-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๖๑.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๖๒.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๙	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๖๓.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๖๔.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๐	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๖๕.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๐	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๖๖.อุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๐	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวม ๖๖ โครงการ	๔๘	-	-	๑๘	๖๕๑,๕๓๐	๔๑๐,๖๕๙	

๑.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน ๑๙ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมา ณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๘๕	โอนเพิ่ม
๒.โครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	
๓.โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	
๔.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ปอ	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	
๕.โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๗๗,๕๔๐	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๖.โครงการจัดการเลือกตั้งหรือการทำประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ	-	-	-	✓	๕๓๐,๐๐๐	-	
๗.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๒๐๐	โอนลด ๓๕๙,๘๐๐
๘.โครงการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๒,๑๐๐	
๙.โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯและบรมวงศานุวงศ์ฯ	-	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	-	
๑๐.โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๗๓๐	
๑๑.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ตำบลปอ	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	
๑๒.โครงการฝึกอบรมความรู้ตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๐,๖๐๐	
๑๓.โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทาง พัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๕๐	
๑๔.โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	
๑๕.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑๖.โครงการเขียนโครงการและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	
๑๗.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของ อบต.	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	
๑๘.โครงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย สำนวณ ความพึงพอใจ ของประชาชนตำบลโป	✓		-	-	๑๕,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	
๑๙.โครงการบริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๑,๓๒๐	
๒๐.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์และ ทำงานเป็นทีม	✓	-	-	-	๓๔๙,๘๐๐	๒๐๗,๐๖๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ รวม ๒๐ โครงการ	๑๒	-	-	๘	๑,๙๗๔,๘๐๐	๖๐๖,๐๒๕	

๑.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ทำกิน จำนวน - โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ รวม - โครงการ	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ ๑๙๓ โครงการ	๑๓๔	๗	๑	๕๑	๓๕,๖๙๗,๓๙๗	๒๘,๓๓๖,๖๖๔	

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.๖๑ และการดำเนินงานในข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งประจักษ์ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ดำเนินการสำเร็จ ๑๓๔ โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ๑ โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก ๕๑ โครงการ

-รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๓๔ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ๖๑ ๓๘๖ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๓๔}{๓๘๖} \times ๑๐๐ = ๓๔.๗๑ \%$

๓๘๖

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๓๔ โครงการ

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ ปี ๖๑ ๑๙๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๓๔}{๑๙๓} \times ๑๐๐ = ๖๙.๔๓ \%$

๑๙๓

หมายเหตุ (ข้อมูลสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑)

๕. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปอ (เส้นทางลัดบ้านผาตั้ง)	-	✓	-	-	๕,๓๓๐,๐๐๐	-	
รวม ๑ โครงการ	-	๑	-	-	๕,๓๓๐,๐๐๐		

๖.ผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ


โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘	✓	-	-	-	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	
๒.โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเตา-บ้านห้วยหาน-บ้านร่มฟ้าทอง	✓	-	-	-	๘๔๓,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดรางระบายน้ำหลัก หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๕,๕๐๐	
๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ ๓	-	-	✓	-	๘๕๖,๐๐๐	-	เปลี่ยน งบประมาณ
รวม ๕ โครงการ	๔	-	๑	-	๒,๘๙๕,๐๐๐	๒,๐๓๙,๐๐๐	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)				อนุมัติงบประมาณ ในข้อบัญญัติ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	๗๖	๑๙.๖๘	๑๓๒,๔๐๑,๓๘๐	๗๙.๙๐	๓๑	๑๖.๐๖	๙,๕๗๕,๐๐๐	๒๗.๓๓	๒๓	๑๗.๑๖	๗,๓๕๐,๔๑๒	๒๕.๙๕	๒๓	๑๗.๑๖	๗,๓๕๐,๔๑๒	๑๗.๑๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๒๐	๓๑.๐๘	๑๔,๑๕๕,๔๖๗	๘.๕๔	๔๒	๒๑.๗๖	๒๑,๓๑๘,๕๑๗	๖๐.๘๕	๓๑	๒๓.๑๓	๑๙,๕๑๔,๘๗๑	๖๘.๙๐	๓๑	๒๓.๑๓	๑๙,๕๑๔,๘๗๑	๒๓.๑๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และความปลอดภัย	๒๒	๕.๖๙	๖,๖๖๕,๖๐๐	๔.๐๒	๑๒	๖.๒๑	๕๑๕,๖๐๐	๑.๔๗	๕	๓.๗๓	๕๑,๙๔๐	๐.๑๘	๕	๓.๗๓	๕๑,๙๔๐	๓.๗๓
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒.๘๔	๒,๙๕๐,๐๐๐	๑.๗๘	๔	๒.๐๗	๒๘๐,๐๐๐	๐.๗๙	๑	๐.๗๔	๘,๓๘๐	๐.๐๒	๑	๐.๗๔	๘,๓๘๐	๐.๗๔
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๕๗	๑๔.๗๖	๕,๐๑๓,๐๐๐	๓.๐๒	๑๘	๙.๓๒	๗๓๔,๐๐๐	๒.๐๙	๑๔	๑๐.๔๔	๓๗๘,๗๑๑	๑.๓๓	๑๔	๑๐.๔๔	๓๗๘,๗๑๑	๑๐.๔๔
๖.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๗๑	๑๘.๓๙	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑.๐๖	๖๖	๓๔.๑๙	๖๕๑,๕๓๐	๑.๘๕	๔๘	๓๕.๘๒	๔๑๐,๖๕๙	๑.๔๕	๔๘	๓๕.๘๒	๔๑๐,๖๕๙	๓๕.๘๒
๗.การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น	๒๖	๖.๗๓	๒,๓๘๐,๐๐๐	๑.๔๓	๒๐	๑๐.๓๖	๑,๙๕๔,๘๐๐	๕.๕๘	๑๒	๘.๙๕	๖๐๖,๐๒๕	๒.๑๓	๑๒	๘.๙๕	๖๐๖,๐๒๕	๘.๙๕
๘.การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ทำกิน	๓	๐.๗๗	๔๐๐,๐๐๐	๐.๒๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	๓๘๖	๑๐๐	๑๖๕,๗๐๔,๔๔๗	๑๐๐	๑๙๓	๑๐๐	๓๕,๐๒๙,๔๔๗	๑๐๐	๑๓๔	๑๐๐	๒๘,๓๒๐,๙๙๘	๑๐๐	๑๓๔	๑๐๐	๒๘,๓๒๐,๙๙๘	๑๐๐

หมายเหตุ สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
-โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นำไปตั้งงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นำไปตั้งงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๓
-การลงนามสัญญาและการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
-จำนวนโครงการ ๑๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๓ ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๑ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
-จำนวนงบประมาณ ๒๘,๓๒๐,๙๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๔ ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๙ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทียบกับโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561



แผนภูมิที่ 1



แผนภูมิที่ 2

ส่วนที่ ๔

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ และเติมคำในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง

๒. อายุ

☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	☐ ๒๐ - ๓๐ ปี	☐ ๓๑ - ๔๐ ปี
☐ ๔๑ - ๕๐ ปี	☐ ๕๑ - ๖๐ ปี	☐ มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป

๓. การศึกษา

☐ ประถมศึกษา	☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
☐ ปริญญาตรี	☐ สูงกว่าปริญญาตรี	☐ อื่นๆ.....

๔. อาชีพหลัก

☐ รับราชการ	☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	☐ ค้าขาย ธุรกิจ
☐ รับจ้าง	☐ นักเรียน นักศึกษา	☐ เกษตรกร
☐ อื่นๆ ระบุ.....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ และเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	✓		
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	✓		
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	✓		
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	✓		
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	✓		
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	✓		
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	✓		
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	✓	✓	
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	✓	✓	

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

การประเมินประสิทธิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
 จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
 ในภาพรวม จำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๘%	๖๘%	๔%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๘%	๕๙%	๓%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๘%	๔๐%	๒%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๐%	๔๙%	๑%
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๙%	๕๕%	๖%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๓%	๗๕%	๒%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕%	๔๐%	๑๕%
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕%	๖๓%	๒%
ภาพรวม	๓๙.๕๑%	๕๖.๑๒%	๔.๓๗%

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านช่างโยธา ด้านวิศวกร ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
๕. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

สรุปสถานการณ์พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้างขวาง ประมาณ ๒๙๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๘๖,๘๗๕ ไร่ มีความแตกต่างด้านพื้นที่ และภาษาชนเผ่าหลากหลาย การประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ ทำการเกษตร ประกอบธุรกิจส่วนตัว และชุมชนเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน การพัฒนาจึงเน้นทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ชุมชนเกษตรเน้นการขุดสระ/หนองน้ำ การส่งเสริมอาชีพ

จากผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในด้านระบบคมนาคม จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้าง/ขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า เหมืองเศษ และศาลาประชาคม ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการพัฒนา การก่อสร้างในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกือบเต็มพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาในระดับต่างๆ ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพอนามัย สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้กับประชาชน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง แต่ยังขาดทางด้านวิชาการใหม่ ๆ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาการเมืองและการบริหาร พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเพียงพอเหมาะสมและสมดุล และป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งโครงการที่ดำเนินการที่ผ่านมานั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้างมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพอ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณที่ตั้งไว้
๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรตั้งให้ครอบคลุมทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรให้ความสำคัญมากกว่านี้
๓. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
๔. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
๕. ควรดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๖. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๗. โครงการโครงสร้างพื้นฐานควรทำให้คงทนถาวรมากขึ้นโดยอาศัยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทั้งเจ้าหน้าที่และหมู่บ้าน
๘. เรื่องเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การกุศล และส่วนราชการต่างๆควรมีการประชุมและประสานงานกันสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอเงินอุดหนุนและจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องการตรวจสอบงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน
๙. เห็นควรขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน ในการกำหนดแผนงานขั้นตอนและการตั้งงบประมาณอย่างต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณที่ละหมู่บ้านหรือทั้งหมด จนครบทั้งตำบล ตามกำลังของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบต. โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องฯ โดยทางหมู่บ้านหรือชุมชนควรทราบและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมโดยมีสาระสำคัญดังนี้
 - ๑.สำรวจเขตป่าชุมชนที่สมบูรณ์
 - ๒.สำรวจเขตป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน
 - ๓.สำรวจพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน
 - ๔.สำรวจที่ดินทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และที่ดินทำกินที่มีเอกสารสิทธิ์
 - ๕.สำรวจพื้นที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์และที่อยู่อาศัยที่มีเอกสารสิทธิ์
๑๐. มีการตั้งคณะกรรมการเรื่องบริหารจัดการป่าชุมชน โดยให้ อบต.เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสภาประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ
๑๑. เห็นควรพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยพิจารณาใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ตามขั้นตอนและระเบียบฯของการใช้งบประมาณ และตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม

