



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

(คำสั่ง อปอ. ที่ ๙๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

คำนำ

การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม ระเบียบ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การ บริหารส่วนตำบลปอ เป็นไปตามระเบียบและเพื่อนำเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไป ด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชนชาวตำบลปอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงจัดทำ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลปอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอ. ชโรด (William A. Shrode) และแดน วอยซ์จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้คำนิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสำหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคำจำกัดความนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร(Organizing) การเป็นผู้นำ (Leading) และการประเมินผล (Evaluation)

สำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton^๒ ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecardเพื่อใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของBalanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่

(๑) วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
(๒) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่

(๓) เป้าหมาย (Target) คือเป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ

(๔) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือแผนการปฏิบัติงานที่มีการลำดับเป็นขั้นๆในการจัดทำกิจกรรมซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนำมากำหนดเป็นตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์, วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ดังนี้



จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง (Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ (Internal Process) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัยนำเข้าอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนาระบบการ ปรับปรุงหรือขยายผลการดำเนินการต่อไป

บทสรุปของความสำเร็จก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่ง

เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล ปอ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ




แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
๑	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ๒) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
๓	สภาท้องถิ่น	๑) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ๓) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
๔	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	๑) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น ๒) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
๖	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ๒) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ๓) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลมีหลายแบบ เครื่องมือพื้นฐานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Gantt chart และ Program Evaluation and Review Techniques (PERT) เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของเครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้ คือ มีลักษณะที่ไม่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจและสามารถจัดทำได้โดยไม่เสียเวลาในการจัดทำมากเกินไป ซึ่งเครื่องมือที่ดีย่อมมีคุณสมบัติที่สามารถจัดทำได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลามาก โดยควรจะมีโครงสร้างที่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและการใช้ประกอบการสื่อสารกับทีมงานที่ต้องเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดมีความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และข้อจำกัดทางงบประมาณและเวลาของกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จของโครงการในภาพรวม



สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ เลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานคือ Gantt chart และ Program Evaluation and Review Techniques (PERT) เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มองเห็นข้อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน โดยจะใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ที่ ๑-๘ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเปรียบเทียบผลดังนี้

๑.จำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๒ ว่าบรรลุไว้กี่โครงการ และอนุมัติงบประมาณเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ กี่โครงการ

๒.จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๒ ว่าตั้งไว้จำนวนเท่าใด และได้รับอนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนเท่าใด

๓.จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนกี่โครงการ

๔.จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนกี่บาท

๕.ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

๖.เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ตามที่กำหนด

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร

๒. ทำให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกต้อง และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย

๓. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

๔. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ

ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เทียบตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

องค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นการมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจดี ชุมชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุข”

พันธกิจ (MISSION)

- ๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา
- ๓) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ๖) การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น

เป้าประสงค์

- ๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
- ๒) พัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- ๓) พัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ
- ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
- ๕) พัฒนา อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ๗) สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๘) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๙) ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ยุทธศาสตร์ และ ๓๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- ๒) ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
- ๓) พัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๓) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ๔) ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

- ๑) สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุน สวัสดิการและการสงเคราะห์
- ๓) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
- ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๖) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนวพระราชดำริ
- ๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
- ๓) สร้างเสริมจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้
- ๓) ส่งเสริมการการค้าขายตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กร ประชาชน
- ๒) รมรงค์ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ
- ๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปอ
- ๔) ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
- ๒) เสริมสร้างความจรรยาภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์
- ๓) ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส)
- ๔) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม)
- ๕) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวกรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงของที่ดินทำกิน

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ด้าน และผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแสดงตามตารางดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่บรรจุ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ บรรจุใน แผนพัฒนา เฉพาะ ปี ๒๕๖๑
๑.การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๗๖	๒๓	๓๐.๒๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๒๐	๓๑	๒๕.๘๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ ความปลอดภัย	๒๒	๕	๒๒.๗๒
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๑	๙.๐๙
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๕๗	๑๔	๒๔.๕๖
๖.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๗๑	๔๘	๖๗.๖๐
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	๒๖	๑๒	๔๖.๑๕
๘.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่า ชุมชนและที่ทำกิน	๓	-	๐
	๓๘๖	๑๓๔	๓๔.๗๑%

คำอธิบาย

-โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน
มากแต่ผลการดำเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำโครงการบรรจุจำนวนมากแต่ไม่ได้คำนึงถึง
ศักยภาพขององค์กร และวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรจึงไม่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึง
การไม่คำนึงถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ว่าปัญหา อุปสรรคใดที่ส่งผลต่อการไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนท้องถิ่นได้ทั้งหมด

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวน งบประมาณ ตามแผน	จำนวน งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (ที่ได้รับอนุมัติ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๒,๔๐๑,๓๘๐	๙,๕๗๕,๐๐๐	๗,๓๕๐,๔๑๒	๑๗.๑๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๔,๑๕๔,๔๖๗	๒๑,๓๑๘,๕๑๗	๑๙,๕๑๔,๘๗๑	๒๓.๑๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย	๖,๖๖๕,๖๐๐	๕๑๕,๖๐๐	๕๑,๙๔๐	๓.๗๓
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒,๙๕๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๘,๓๘๐	๐.๗๔
๕.การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๕,๐๑๓,๐๐๐	๗๓๔,๐๐๐	๓๗๘,๗๑๑	๑๐.๔๔
๖.การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ	๑,๗๗๐,๐๐๐	๖๕๑,๕๓๐	๔๑๐,๖๕๙	๓๕.๘๒
๗.การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น	๒,๓๘๐,๐๐๐	๑,๙๕๔,๘๐๐	๖๐๖,๐๒๕	๘.๙๕
๘.การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ทำกิน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๖๕,๗๐๔,๔๔๗	๓๕,๐๒๙,๔๔๗	๒๘,๓๒๐,๙๙๘	๘๐.๘๔%

คำอธิบาย

๑.งบประมาณที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๕,๗๐๔,๔๔๗ บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕,๐๒๙,๔๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๓%

๒.ผลการดำเนินงานโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ตั้งไว้ ๓๕,๐๒๙,๔๔๗ บาท ได้เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๘,๓๒๐,๙๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๔%

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๘๐.๘๔% ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ถือว่ามีการเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้ตามที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สูงถึง ๑๖๕,๗๐๔,๔๔๗ บาท ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณที่สูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับ ดังนั้น ควรให้คำแนะนำกับองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ คณะกรรมการพัฒนา อบต.ปอ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ปอ ให้วิเคราะห์ถึงศักยภาพในแต่ละด้าน ปัจจัย ปัญหา อุปสรรค วงเงินงบประมาณของ อบต.ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำขึ้น



๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนา
๑.การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงและมีจำนวนมากถึง ๒๐ หมู่บ้าน เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่าง ๆ และเป็นความต้องการของประชาชน บางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพของ อบต.	-พื้นที่ที่จะดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗ -การก่อสร้างบางโครงการต้องจัดให้มีรูปแบบรายการรายละเอียดที่ต้องมีผู้มิใช่ประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร ออกแบบ หรือรับรองแบบ ซึ่ง อบต.ไม่มีบุคลากรจึงต้องใช้บริการจ้างเหมาออกแบบ จึงเป็นมีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าออกไป
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนมากถึง ๑๗ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนพื้นที่สูง ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย และจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นแต่จำนวนครูไม่เพียงพอ ต้องสรรหาอัตรากำลังคนมาปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก -การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่า ต้องดำเนินการส่งเสริมปลี่ยนสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าทั้ง ๗ ชนเผ่า และส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.จะดำเนินการจัดงานตามประเพณีชนเผ่าต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ม้ง ปีใหม่อาข่า อ้าวเมี่ยน ไทลื้อ ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดงานจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรเพิ่มกิจกรรมโครงการที่เป็น การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยวิธีการอื่น ๆ ด้วย	-ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ นานโยบายแผนงานไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ -จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาก ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาคุณภาพในอีกหลายด้าน และเป็นการจัดการศึกษารูปแบบบริการสาธารณะที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น จึงควรสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากับหลายๆภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษาาร่วมกัน ตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย	-การบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถดำเนินการได้ตามที่รัฐบาลกำหนด และตามที่ระเบียบกำหนด -การให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีพ โดยประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมกันดำเนินการ เนื่องจากภัยพิบัติมีหลากหลายรูปแบบและมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง -ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่องานสังคม แต่ อบต.มิได้มีหน้าที่ในการปราบปราม แต่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ดำเนินการเพียงการอบรมให้ความรู้พิษภัย โทษของยาเสพติด ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปปส. -การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในด้านการจราจร ได้ดำเนินการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน เช่น ป้ายแจ้งเตือนป้าย กระบอกโค้งตามทางแยก ธงแดงเตือนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ	-ผู้รับบริการเบี้ยยังชีพที่ขอรับเงินสดมีจำนวนมากว่าผู้รับเงินผ่านการโอนบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ต้องนำเงินสดจำนวนมากไปบริการจ่าย -ผู้รับบริการเบี้ยยังชีพมีการย้ายที่อยู่บ่อย และเปลี่ยนวิธีการรับเงินจากรับเงินสดไปโอนเข้าบัญชี และหรือเปลี่ยนจากรับเงินเข้าบัญชีมารับเงินสด ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ -ผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่มีจำนวนมากที่ต้องการรับความช่วยเหลือ แต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้วกลับมาขอรับความช่วยเหลืออีก -ความพร้อมของกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นมีความต้องการให้ อบต.ดำเนินการป้องกันและระงับภัยด้วยกำลังคนและวัสดุอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่ง อบต.มีข้อจำกัดในหลายด้านเช่น วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะที่เหมาะสม และกำลังคนที่มีความรู้ ความชำนาญ แต่สภาพพื้นที่บริบทพื้นที่มีข้อจำกัดในการดำเนินการ เช่น สภาพพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่สูง มีความเสี่ยงอันตราย ดังนั้น ควรบูรณาการหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงกว่ามาร่วมดำเนินงานเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อเกิดประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนา
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-พื้นที่ตำบลปอ มีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญจำนวนมาก เช่น ป่าต้นน้ำ ป่าไม้ และพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่ง ขวาวและป่าแม่เงา และมีความสวยงามทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ จึงร่วมกันจัดทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า แต่ยังคงมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรป่าไม้กำลังมีแผนจะประกาศเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ ม.๑๘,๑๕,๑๓,๑๑,๑๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ -การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ยังต่างคนต่างทำ และยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไปขาย และแผ้วถางเพื่อทำการเกษตร และมีการจุดไฟเผาป่าโดยมิได้คำนึงถึงผลเสียที่เกิดต่อสภาพอากาศร่างกาย	-ประชากรมีจำนวนมาก จึงมีความต้องการใช้ทรัพยากรจำนวนมาก -ยังขาดการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม -เกิดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรมแต่ผู้ใช้ขาดความรู้การใช้ที่ถูกต้อง จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่น สารเคมีกระจายสู่แหล่งน้ำ -การบุกรุกทำลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกินเพื่อเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ยางพารา

ยุทธศาสตร์ที่	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนา
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	-ดำเนินการ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในทุกกลุ่ม คือ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ	-ปัญหาความยากจน -ขาดความมั่นคงทางที่ดินทำกิน เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด
๖.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ คือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ประชสัมพันธ์ ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และดำเนินการสนับสนุนการเข้าถึงการบริหารสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปอ	-ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน เนื่องจากความไม่สนใจ ใส่ใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องหาเลี้ยงปากท้องให้อีกก่อน ดังนั้น ด้วยวิถีชีวิตของประชาชนที่มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงมีส่วนร่วมในการเข้าถึงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพน้อย
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	-ดำเนินการ พัฒนาบุคลากรขององค์กร ด้วยการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ส.อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง -ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้ -พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อม เช่น เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ กำลังคน -จัดทำระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานงานกันเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นออกไป และพัฒนาการติดต่อกันภายในให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เพื่อส่งผลการบริการประชาชนที่ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ -สร้างค่านิยมการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามสภาพบริบทพื้นที่และความต้องการของประชาชน	-ข้อระเบียบที่จำกัดในหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น -ศักยภาพเจ้าหน้าที่ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการกิจขององค์กร ความสามารถของเจ้าหน้าที่ยังต้องได้รับการพัฒนา อบรม อย่างต่อเนื่อง

๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑.การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	-ข้อจำกัดของงบประมาณ -ปัญหาความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	ควรสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการตัดสินใจก่อนดำเนินโครงการพัฒนาหรือการจัดงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	-
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้	ควรกำหนดโครงการที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มากขึ้น และต้องดำเนินการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการอนุรักษ์
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	-
๖.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	-
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	-
๘.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ทำกิน	ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีใช้อำนาจหน้าที่ ภารกิจหลักของ อบต.ปอ ตามกฎหมาย และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักอยู่แล้ว คือ กรมป่าไม้ ที่ดิน สปก.	ควรตัดยุทธศาสตร์นี้ออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปอ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

หลักการติดตามและประเมินโครงการ การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตามการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงาน/โครงการทราบว่าการทำงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาลงมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุความสำเร็จของงาน/โครงการนั้น “การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม และประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและปฏิบัติสามารถกำกับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงวงจรการดำเนินโครงการ ลำดับชั้นของแผน ความหมายของการ ติดตามและประเมินโครงการ และความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมิน

๑. วงจรการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการใดๆ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน ๓ ส่วน ดังนี้

๑) การวางแผน (Planning หรือ Project Design) เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์อันนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงการ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒) การดำเนินงาน (Implementation) เป็นขั้นตอนของการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในส่วนของการวางแผนเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของโครงการ

๓) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตามกำกับการทำงานโครงการ เพื่อปรับปรุงและเพื่อตรวจสอบผลสำเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

๒. ลำดับชั้นของแผน แผนงาน และโครงการ

ในการวางแผนและติดตามประเมินโครงการ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อน คือ ลำดับชั้น (Hierarchy) ของแผน แผนงาน และโครงการ ว่ามีการจัดลำดับชั้นและแต่ละชั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง เมื่อพิจารณาในส่วนของภาครัฐบาล เริ่มจากนโยบาย (Policy) ของรัฐบาลถูกนำมาจัดทำ เป็นแผนพัฒนาประเทศ (National Plan) หรือที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง จะถูกแบ่งออกเป็นแผนด้าน/สาขาการพัฒนาด้านต่างๆ (Sectoral Plan) เช่น ด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ จากแผนพัฒนาประเทศจะนำไปใช้เป็นแนวทางสร้าง แผนพัฒนากระทรวงต่างๆ ภายใต้แผนพัฒนากระทรวงจะแบ่งออกเป็น แผนงาน (Program) ต่างๆ ซึ่งอาจมีการจัดเป็นแผนงานหลักและแผนงานรอง แต่ละแผนงานประกอบด้วยงานและโครงการ (Project) ซึ่งแต่ละงาน/โครงการยังประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับชั้น ดังนั้นโครงสร้างแผนพัฒนาประเทศ จึงมักมีลำดับชั้นลดหลั่นกันลงมา โดยมักเริ่มต้นจาก “แผน” , “แผนงาน” , “แผนงานรอง” และ “งาน/โครงการ”

๓. ความหมายของการติดตามและการประเมินโครงการ

การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (input) การดำเนินงาน (process) และผลการดำเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะดำเนินโครงการ

การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า(Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป

การติดตามและประเมินจึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๔. ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมิน

การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา ๒ ประเด็น คือ ประเด็นของความสัมพันธ์และความแตกต่าง ดังนี้

๔.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา การติดตามโครงการและการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยการติดตามโครงการเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ สำหรับกำกับ แก้ไข และป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงาน ในขณะที่การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยนำเข้า การดำเนินงานและผลของโครงการสำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน

๔.๒ ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา แม้ว่าการติดตามและการประเมินผล จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดังกล่าวแล้วแต่ก็มีความแตกต่างเช่นกัน ในเรื่องจุดมุ่งหมาย และการนำผลไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนขอบเขตของการติดตามและประเมินผลดังแสดงในตารางที่ ๑ ซึ่งถ้ากล่าวโดยภาพรวมแล้ว ความแตกต่างที่สำคัญคือ การติดตามมีขอบเขตแคบกว่าการประเมินผลนั่นเอง

สรุป

วงจรการดำเนินโครงการมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล การติดตามประเมินผลนับเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลสำเร็จของโครงการ การติดตามโครงการ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในด้าน ปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน โดยใช้แผนเป็นกรอบอ้างอิง เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับกำกับ ทบทวน แก้ไข และป้องกันปัญหาขณะดำเนินโครงการ ส่วนการประเมินโครงการเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า การดำเนินงานและผลของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์/มาตรฐาน เพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการ การติดตามและการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลจากการติดตามโครงการสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการได้

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๒๕ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๕.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นแม่น้ำงาว หมู่ที่ ๕	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๖.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๙.โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๑๐.โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๕๐๐	
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๑๒.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำน้ำห้วยคี่ หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๑๒	-	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหลักใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	-	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓

โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑๖.โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมทางท่อ หมู่ที่ ๑๕	✓	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่สุสาน หมู่ที่ ๑๖	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	-	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	-	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๒๑.โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	
๒๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยผาตั้ง	✓	-	-	-	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	
๒๓.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	-	✓	-	-	๑,๔๖๕,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๒๔.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	✓	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
๒๕.โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	-	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐ กันเงินไว้ดำเนินการในปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวม ๒๕ โครงการ	๖	19	-	-	๑๑,๐๙๗,๐๐๐	๒,๑๕๓,๕๐๐	

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย จำนวน ๓๑ โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	
๒.โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๗๐	
๓.โครงการค่ายเด็กเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	
๔.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๕.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	
๖.โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๒๑๖	
๗.โครงการกีฬาป้อมสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๐.๑๙๕	
๘.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	-	-	✓	-	๗๐,๐๐๐	-	
๙.โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด *อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๐.โครงการกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ *อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๑๑.โครงการกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ *อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๒.โครงการกีฬานักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเวียงแก่น *อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	-	โอนสต ๖๐,๐๐๐
๑๓.โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด *อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔.โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด *อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเต่า	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑๕.โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านกายาเสพติด *อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๖.โครงการกีฬาโรงเรียนบ้านผาแล *อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๑๗.โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนไตรมิตร *อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๘.โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ *อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๙.โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านกายาเสพติด *อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๐.โครงการกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเวียงแก่น	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐
๒๑.โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านกายาเสพติด *อุดหนุนโรงเรียนศต.ชนัตถ์ปิยะอุย	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๒๒.โครงการสนับสนุนจัดงานสัปดาห์ของดีอำเภอเวียงแก่น	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๐๓๓	
๒๓.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโป	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๘๕๕	
๒๔.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ใต้ใจสุขภาพตำบลโป	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๘,๑๔๐	
๒๕.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง	✓	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๒,๕๔๐	
๒๖.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๗๙๕	
๒๗.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอ้าวเมียน	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	-	
๒๘.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๔,๓๑๐	โอนลด ๒๕,๖๙๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๒๙.โครงการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๑๗,๗๓๐	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๓๐.โครงการสนับสนุนปัญญาท้องถิ่น	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๓๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	-	๑,๓๗๑,๓๙๐	๑,๓๔๕,๓๓๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวม ๓๑ โครงการ	๒๔	-	๗	-	๓,๐๖๒,๓๙๐	๒,๔๖๓,๓๘๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย จำนวน ๑๐ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑.โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	✓	-	๙,๖๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
๒.โครงการรณรงค์ใจรักสุขภาพ	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๒๕,๔๕๐	
๓.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๔,๕๘๐	
๔.โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓	-	-	-	๖,๐๐๐	๔,๘๐๐	
๕.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๗,๙๖๐	
๖.โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๗.โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	
๘.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	
๙.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิก อปพร.	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	
๑๐.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกสำหรับเยาวชนด้านยาเสพติด	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวม ๑๐ โครงการ	7	-	๓	-	๓๖๕,๖๐๐	๒๗๙,๑๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่าง ๆ	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๗,๒๑๕	
๒.โครงการจัดทำแนวกันไฟ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	
๓.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๔.โครงการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๔๐๐	โอนสค ๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวม ๔ โครงการ	๓	-	๑	-	๒๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๑๑๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ จำนวน ๒๐ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๒.โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐
๓.โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๔.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	
๕.โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเกษตรผสมผสาน	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๖.โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าจุดชมวิวดอยผาตั้ง	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๗.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๙,๒๔๐	
๘.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๘,๕๘๐	
๙.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๗,๑๖๕	
๑๐.โครงการฝึกอบรมความรู้ตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๘,๙๕๐	
๑๑.โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	
๑๒.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๑๘,๑๙๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑๓.โครงการเที่ยวผาตั้งชมทะเลหมอกดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๘๐๐	
๑๔.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ดาว	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๑๕.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวผาดง	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๑๖.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๑๗.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวผาหม่น	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๑๘.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้เดือน	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๑๙.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๒๐.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวผาแล	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวม ๒๐ โครงการ	๑๕	-	๕	-	๗๒๕,๐๐๐	๔๙๒,๘๗๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๒๑ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑.โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๖๗,๖๕๐	
๒.โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงแมลงวันและพาหะนำโรค โดยแมลง	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	-	
๓.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	
๔.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๔๕	
๕.โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๓,๘๗๕	
๖.โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	
๗.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	-	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐
๘.โครงการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมว ในพื้นที่ตำบลปอ	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๔๐๐	
๙.โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผอ.ดีดี)	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๔๙๗	
๑๐.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	✓	-	-	-	๑๑๒,๕๐๐	๖๔,๓๒๐	โอนเพิ่ม ๑๑๒,๕๐๐
๑๑.โครงการช่วยเหลือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยฯ	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๑๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐
๑๓.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ด้านนันทนาการ	✓	-	-	-	๓๗,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๗,๕๐๐
๑๔.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One	-	-	✓	-	๑๒,๕๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๒,๕๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑๕.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	-	-	✓	-	๑๒,๕๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๒,๕๐๐
๑๖.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	-	-	✓	-	๑๗,๕๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๗,๕๐๐
๑๗.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ	✓	-	-	-	๒๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๒๗,๕๐๐
๑๘.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กของสมเด็จพระเทพฯ	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐
๑๙.โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ	-	-	✓	-	๑๒,๕๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๒,๕๐๐
๒๐.โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ	-	-	✓	-	๓๗,๕๐๐	-	โอนเพิ่ม ๓๗,๕๐๐
๒๑.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวม ๒๑ โครงการ	๙	-	๑๒	-	๑,๐๙๐,๐๐๐	๒๒๔,๔๘๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน ๑๙ โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๒๐๗,๐๙๐	
๒.โครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	
๓.โครงการจัดการเลือกตั้งหรือทำประชาพิจารณ์ประชุมคิดต่างๆ	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	
๔.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๑๕	
๕.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบล	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒,๘๖๕	
๖.โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๖,๗๐๐	
๗.โครงการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๖๕๐	
๘.โครงการสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์ตำบล	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๕๐	
๙.โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๖๐	
๑๐.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๓,๖๑๒	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๑๑.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๑๒.โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	
๑๓.โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	
๑๔.โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๐๐	
๑๕.โครงการอบรมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	
๑๖.โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๑๗.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาตำบล	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	
๑๘.โครงการจัดจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐	-	โอนลด ๑๐๘,๐๐๐
๑๙.โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๑,๓๕๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ รวม ๑๙ โครงการ	๑๒	-	๗	-	๑,๑๕๓,๐๐๐	๔๔๖,๕๙๒	

๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่พำกิน จำนวน - โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ	งบประมาณ	
					ได้รับ	เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ รวม - โครงการ	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ ๑๓๐ โครงการ	๗๖	๑๙	๓๕	-	๑๗,๗๒๗,๙๙๐	๖,๑๕๙,๑๔๘	

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๔) (เฉพาะปี ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และการดำเนินงานในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลพอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- ดำเนินการสำเร็จ ๗๖ โครงการ

-โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ โครงการ

-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๓๕ โครงการ

-โครงการที่ยกเลิก ๐ โครงการ

-รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๙๕ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๖๒ จำนวน ๒๔๗ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๙๕ \times ๑๐๐}{๒๔๗} = ๓๘ \%$

๒๔๗

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๙๕ โครงการ

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ ปี ๖๒ ๑๑๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๙๕ \times ๑๐๐}{๑๑๘} = ๘๑ \%$

๑๑๘


รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)			อนุมัติงบประมาณ ในข้อบัญญัติ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย		
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๒๙.๙๖	๓๖,๖๐๐,๐๐๐	๖๐.๙๔	๒๔	๒๐.๕๑	๑๐,๔๘๗,๐๐๐	๔๑.๓๗	๖	๗.๘๙	๒,๑๖๒,๐๐๐	๖	๗.๘๙	๒,๑๖๒,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๕	๒๒.๒๗	๑๒,๘๕๖,๗๐๗	๒๑.๔๐	๓๒	๒๗.๓๕	๑๑,๕๑๑,๙๒๐	๔๕.๔๑	๒๔	๓๑.๕๘	๒,๗๕๒,๓๙๐	๒๔	๓๑.๕๘	๒,๗๕๒,๓๙๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย	๒๐	๘.๑๐	๑,๓๙๕,๖๐๐	๒.๓๒	๙	๗.๗๐	๒๑๕,๖๐๐	๐.๘๕	๗	๙.๒๑	๓๒๖,๐๐๐	๗	๙.๒๑	๓๒๖,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๘	๓.๒๔	๒,๗๐๐,๐๐๐	๔.๕๐	๕	๔.๒๗	๒๗๕,๐๐๐	๑.๐๙	๓	๓.๙๕	๒๑๕,๐๐๐	๓	๓.๙๕	๒๑๕,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้	๓๖	๑๔.๕๗	๓,๐๒๐,๐๐๐	๕.๐๓	๑๘	๑๕.๓๘	๖๑๕,๐๐๐	๒.๔๓	๑๕	๑๙.๗๔	๖๑๓,๐๐๐	๑๕	๑๙.๗๔	๖๑๓,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๒๗	๑๐.๙๓	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑.๖๘	๙	๗.๗๐	๖๙๐,๐๐๐	๒.๗๒	๙	๑๑.๘๔	๓๙๒,๕๐๐	๙	๑๑.๘๔	๓๙๒,๕๐๐
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ท้องถิ่น	๑๔	๙.๗๒	๒,๑๘๐,๐๐๐	๓.๖๓	๒๐	๑๗.๐๙	๑,๕๕๕,๐๐๐	๖.๑๓	๑๒	๑๕.๗๙	๙๐๕,๐๐๐	๑๒	๑๕.๗๙	๙๐๕,๐๐๐
๘.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหาร จัดการป่าชุมชนและท้องถิ่น	๓	๑.๒๑	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	๒๔๗	๑๐๐	๖๐,๐๖๒,๓๐๗	๑๐๐	๑๑๗	๑๐๐	๒๕,๓๔๙,๕๒๐	๑๐๐	๗๖	๑๐๐	๗,๓๖๕,๘๙๐	๗๖	๑๐๐	๗,๓๖๕,๘๙๐

หมายเหตุ สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปตั้งงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปตั้งงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๓
- การลงนามสัญญาและการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
- จำนวนโครงการ ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๖ ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- จำนวนงบประมาณ ๗,๓๖๕,๘๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๖ ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายส่วนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (พ.ศ. 2561-2565)
 เทียบกับค่าใช้จ่ายโครงการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)



แผนภูมิที่ 1

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนเงินผลประโยชน์ในแผนกองทุนเกษียณ (พ.ศ. 2561-2565)

เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ประจำปี พ.ศ. 2562



แผนภูมิที่ 2

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ที่ ๙๔๙ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงยกเลิกคำสั่งที่ ๖๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ซึ่งได้คัดเลือกบุคคลผู้มีความเหมาะสม และโดยการคัดเลือกของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประชาคมท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| ๑.นายสมจิตร ตาพิชัย | ตำแหน่ง กำนันตำบลปอ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) | เป็นกรรมการ |
| ๒.นายวรารุช อูสาใจ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านดอน หมู่ ๓ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) | เป็นกรรมการ |
| ๓.นางมริวรรณ์ ถาวงค์ | ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๕ | เป็นกรรมการ |
| ๔.นายนรเศรษฐ์ กมลสนันท์ | ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗ | เป็นกรรมการ |
| ๕.นายสมชาติ คงแก้ว | ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๒๐ | เป็นกรรมการ |
| ๖.นายเอกราช ลือชา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นกรรมการ |
| ๗.นายศตวรรษ กตเวทิตากุล | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นกรรมการ |
| ๘.นายสุพจน์ เชื้อเมืองพาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแล (ผู้แทนหน่วยงาน) | เป็นกรรมการ |
| ๙.นายปริญญ์ สาระคนธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน (ผู้แทนหน่วยงาน) | เป็นกรรมการ |
| ๑๐.นายประเวศ ปงรังษี | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ | เป็นกรรมการ |
| ๑๑.นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ | เป็นกรรมการ |

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ลง ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายแสน ลือชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

รูปภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

